

# Anlage:

## Grobbauzeitenplan Stand 11/2019

Grobterminplan Sanierung Krankenhaus Leonberg																							
Variante ZNA in BA 1																							
		2019			2020			2021			2022			2023			2024						
BA1 - Pavillon, Notaufnahme, Radiologie																							
5	Interims Speiseversorgung, Ersatzräume Notaufnahme in ehemaliger IC	P	A	B	B																		
6	EG -Pavillon, Service, Speiseversorgung	P	P	P	A	B	B	B	B														
7	Ersatzräume klin. Arztdienst Chirurgie (für Umbau Notaufnahme) in Interimsgebäude			P	A	B																	
8	Rückbau Notaufnahme rechter Teil				A		B																
9	Ausbau Notaufnahme rechter Teil neu mit Neubau Liegendkrankenvorfahrt	P	P		A		B	B															
10	Neubau Verbindungsbauwerk Nord mit Überwachungsbereich	P	P		A	B	B	B															
11	Neubau AWR und Interimsflur, bauliche Trennung + Rückbau OP Teil 1			P	A	B																	
12	Ausbau OP Teil 1			P	P		A	B	B	B													
13	OG3-Stamm - Gynäkologie, Entbindung, Funktionsdiagnostik			P	P		A	B	B	B													
14	Neubau Fluchttreppenhaus Süd, Neubau Treppenhaus ZfP			P	P		A	B	B	B													
BA2 - Interims OP, Interims Bettenstation, Sanierung Nordflügel, Sanierung OP																							
15	Bauliche Trennung und Rückbau OP 2				P	P		A		B													
16	Ausbau OP Teil 2					P	P		A		B	B	B										
17	Rückbau Notaufnahme linker Teil							A		B													
18	Ausbau Notaufnahme linker Teil zur Radiologie					P	P		A			B	B										
19	Bauliche Trennung und Rückbau OP 3				P	P		A					B										
20	Ausbau OP Teil 3					P	P		A					B	B	B							
BA3 - EG Nordflügel, Sanierung Südflügel																							
23	Neubau Umzug ZfP				P	P	P		A	B	B	B	B	B	B								
24	EG-Bettenhaus Nord - Med. Aufnahme, Funktionsdiagnostik, Endoskopie											P	P		A	B	B	B					
25	Neubau Fluchttreppenhaus Nord											P	P		A	B	B	B					
26	OG1-3-Bettenhaus Nord - Westseite - Betten, Wahlleistung, Gyn, Wöchn.											P	P		A	B	B	B					
27	EG-OG2 Y-Stamm Süd - Konferenz, Seelsorge, Labor												P	P		A		B	B	B			
BA4 - Sanierung Y-Stamm, UG, Wirtschaftsgebäude																							
27	OG1-3-Bettenhaus Nord - Ostseite - Wöchnerinnen, Pflege, KLAD												P	P			A	B	B	B			
28	UG Bettenhaus Nord Ostseite												P	P			A	B	B				
29	EG-OG2 Y-Stamm Nord - Pforte, Verwaltung, Bereitschaft, TK													P	P		A		B	B	B		
30	UG Y-Stamm - Umkleiden, Technische Dienste													P	P		A				B	B	B