

Übertragungen nach § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik Rechnungsjahr 2024 - Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Anlage 2

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
1	11240017	TB10 Gottlieb-Daimler-Schule 1 Sindelfingen	4211*	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- €	1.295.000 €	- €	- €	971.930 €	323.070 €	170.000 €	42110000	Auftrag 2024 erteilt. Aufgrund später Haushaltsfreigabe nicht ausgeführt. Umbau Raum A008-A010.
2	11240020	TB10 Mildred-Scheel-Schule	4211*	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- €	890.000 €	- €	- €	485.484 €	404.516 €	190.000 €	42110000	Auftrag 2024 erteilt. Sanierung Trinkw.trassen und Sanierung Feuerlöschleitungen. Aufgrund später Haushaltsfreigabe nicht ausgeführt.
3	11240023	TB10 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen	4211*	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- €	770.000 €	- €	- €	296.173 €	473.827 €	473.827 €	42110000	Laufendes Projekt. Verzögert aufgrund später Haushaltsfreigabe, daher nicht abgeschlossen. Sanierung Sanitäranlagen Lehrzimmer und Sekretariat.
4	11240030	TB10 Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg	4211*	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- €	595.000 €	- €	- €	351.455 €	243.545 €	20.000 €	42110000	Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt. Maßnahme 2024 beauftragt und in Fertigung Montage Q1 2025.
5	711240000201	TB10 Landratsamt Tiefgarage inkl. Elektroverteiler und	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	270.000 €	- €	200.000 €	283.540 €	186.460 €	186.460 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
6	711240000202	TB10 Landratsamt Umsetzung Brandschutzkonzept	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.187.299 €	- €	- €	- €	141.227 €	2.046.072 €	646.072 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
7	711240000211	TB10 Landratsamt Neue Bürowelten Personal	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.633.007 €	500.000 €	- €	1.500 €	1.277.136 €	854.371 €	654.371 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
8	711240070200	TB10 Frauen- und Kinderschutzhelme	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	300.000 €	- €	- €	7.286 €	292.714 €	192.714 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
9	711250000201	TB10 Landratsamt Außenanlagen Koppgebäude Neugestaltung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000 €	- €	- €	- €	- €	80.000 €	80.000 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
10	711250002200	TB10 Maurener Weg 14 Umgestaltung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000 €	- €	- €	- €	- €	450.000 €	200.000 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
11	754200002200	TB10 Straßenmeisterei Magstadt Neubau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.430.001 €	3.895.079 €	- €	- €	5.729.934 €	595.146 €	595.146 €		Vorhaben abgeschlossen, Schlussrechnung kommt jedoch erst in 2025.
			68110000	Investitionszuschuss vom Land	- €	882.100 €	- €	- €	- €	882.100 €	-	882.100 €	
12	90300001	TB30 Schulverwaltung	42910000	AW für sonstige Sach- und Dienstleistung	- €	212.000 €	- €	34.823 €	37.148 €	140.029 €	60.000 €		Betreuende Kräfte an der WHS: Beauftragung für das laufende Schuljahr 2024/25 in 2024 erfolgt - Übertragung Budget für laufendes Schuljahr.
											50.000 €		Betreuende Kräfte in der BSS KiTa: Beauftragung für das laufende Schuljahr 2024/25 in 2024 erfolgt - Übertragung Budget für laufendes Schuljahr.
			42910010	AW Sach-/Dienstleistungen IT Support Sch	216.000 €	216.000 €	- €	- €	82.025 €	349.975 €	15.000 €		Leistung im Juni 2024 beauftragt. Unterstützung Abakus bei Ausschreibungen.
13	721200002100	TB30 Friedrich-Fröbel Schule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	39.450 €	80.000 €	-	-	4.409 €	115.041 €	44.500 €		Elektro-Bus 2024 bestellt/2025 geliefert: 44.495,08 EUR (AO 200000079781).
											22.600 €		Möbelausstattung Lehrzimmer. Auftrag in 2024 - Lieferung verzögert auf 2025.
14	721200002201	TB30 Friedrich-Fröbel Schule Austausch Heizungsanlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	976.982 €	- €	- €	- €	826.090 €	150.892 €	150.892 €		Auftrag erteilt, laufende Maßnahme.
			68110000	Investitionszuschuss vom Land	-	168.300 €	- €	- €	- €	168.300 €	-	168.300 €	
15	721200004100	TB30 Karl-Georg Haldenwang-Schule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	- €	16.000 €	- €	1.300 €	11.836 €	5.464 €	5.000 €		Regalsystem Lehrmittelraum Umwidmung von Funktionsräumen in Unterrichtsräume - 2024 Angebote eingeholt aber Realisierung erst 2025 möglich.
16	721200004200	TB30 Karl-Georg Haldenwang-Schule Einbau Lehrküche	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	770.000 €	- €	- €	12.279 €	757.721 €	107.721 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
17	721200005100	TB30 Karl-Georg Haldenwang-Schule Kiga Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	3.950 €	10.000 €	- €	- €	3.859 €	10.091 €	4.600 €		Möbel Leitungsbüro. Bestellung 2024; Lieferung 2025.
18	721200006100	TB30 Bodelschwingschule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	- €	56.200 €	- €	3.450 €	3.450 €	56.200 €	45.200 €		Elektro-Bus 2024 bestellt/2025 geliefert: 45.174,58 EUR (AO 200000079785).

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
19	721200006201	TB30 Bodelschwingschule Neuorganisation Zufahrt und Umgestaltung Pausenhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000 €	300.000 €	- €	- €	189.262 €	635.738 €	235.738 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
20	21200006	TB30 Bodelschwingschule	42750000	Lernmittel	- €	12.000 €	- €	- €	7.255 €	4.745 €	4.450 €	44310000	Möbel 2024 bestellt/2025 geliefert: 4.411,74 € (AO 200000079207).
21	21200007	TB30 Bodelschwingschule Kiga	44310000	Geschäftsaufwendungen	- €	5.000 €	- €	- €	1.327 €	3.673 €	2.000 €		Möbel 2024 bestellt/2025 geliefert: 1.985,28 EUR (AO 200000079209).
22	721200008100	TB30 Sprachheilschule Sindelfingen Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	17.200 €	36.900 €	- €	- €	15.964 €	38.136 €	28.500 €		3 Smartboards, 2 Digimaster +Zubehör IQ-Test Auftrag in 2024 - Lieferung verzögert auf 2025.
23	21200008	TB30 Sprachheilschule Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.950 €	32.000 €	- €	- €	5.619 €	28.331 €	1.050 €		Apple 2024 bestellt/2025 geliefert: 1.030,93 € (AO 200000079452).
24	721200010100	TB30 Winterhaldenschule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	4.200 €	269.800 €	-	26.269 €	96.613 €	203.656 €	26.000 €		Auftrag in 2024 - Lieferung 2025: Abriechthobel 3.428,63 € (AO 200000079620); Schlitztrommel 1.731,15 € (AO 200000080426); Reha-Wagen Yeti 3.694,48 € (AO 200000080459); Smartboard 9.100 €; Laptops für Außenstellen 8.000 €.
											37.000 €		Auftrag in 2024 - Lieferung verzögert auf 2025: 3 Sonnenschirme (6.750 €); 3 Therapietische (4.250 €); Rollstuhlwaage (1.900 €); Tischkreissäge (3.600 €); Dreirad Rifton 4.350 €; I-Pad Wagen (1.100 €) Liege (4.400 €) E-Dreirad Easy-Rider 10.650 €.
											52.650 €		Elektro-Bus Auftrag in 2024 - Lieferung verzögert auf 2025.
25	721200010205	TB30 Winterhaldenschule Sindelfingen Wallbox inkl. Installation	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
26	721200010206	TB30 Winterhaldenschule Sindelfingen PV-Anlage Dachfläche Schule Kiga	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	350.000 €	20.869 €	329.131 €	329.131 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
27	21200010	TB30 Winterhaldenschule Sindelfingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	950 €	60.000 €	- €	- €	46.788 €	14.162 €	9.320 €		2024 bestellt/2025 geliefert: 520,00 EUR (AO 200000080472) Möbel; 20 Ipad's mit Hüllen 8.800 €.
28	721200012200	TB30 Klinikschule Neubau ZFP	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	3.600.000 €	- €	- €	- €	3.600.000 €	3.100.000 €		Maßnahme läuft, Rechnungen wurden noch nicht gestellt.
29	721300000100	TB30 Gottlieb-Daimler Schule 1 Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	192.653 €	379.300 €	- €	- €	340.766 €	231.187 €	51.820 €		Bestellung in 2024; Lieferung verzögert sich auf 2025. Fa. Hoffmann, Ausstattung D109 Gefahrschrank (12.784 €); Fa. Köbele, Ausstattung Lehrzimmer (7.903 €); Fa. Conetis, Firewall (15.168 €); Fa. fruitcore robotics GmbH, KI-Roboter (15.965 €).
30	721300000201	TB30 Gottlieb-Daimler Schule 1 Sanierung Sporthalle + Sanitärbereich	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	1.050.000 €	350.000 €		Auftrag erteilt, Verzögerung der Durchführung, da die Halle als Unterkunft genutzt wurde.
31	721300001100	TB30 Gottlieb-Daimler Schule 2 Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	3.256 €	298.000 €	-	-	183.364 €	117.892 €	20.222 €		Bestellung in 2024, Lieferung in 2025 (KW 10/2025): Fa. P-O Weber, Nachrüstung Lehrpressen (10.543 €); Bestellung in 2024, Lieferung 2025; Tafeln(1.328 €) HD-Beamer (6.248 €), Langlochbohrmaschine (2.102 €).
											28.860 €		Bestellung in 2024; Lieferung 2025: Fa. Ribbex, Laptops.
32	721300001200	TB30 Gottlieb-Daimler Schule 2 Sanierung Tiefgarage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000 €	- €	- €	- €	37.640 €	262.360 €	112.360 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
33	721300001206	TB30 Gottlieb-Daimler Schule 2 PV-Anlage Dachfläche Bau B 1-2	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	450.000 €	- €	- €	86.328 €	363.672 €	363.672 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.

Lfd. Nr.	Auftrag Projekt Kostenstelle	Bezeichnung Auftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Übertrag 2023	Plan 2024	APL/ÜPL	Deckungs-fähigkeit	Ist 2024	Verfügbar 2024	Übertrag nach 2025	Kontierung 2025	Bemerkung
34	21300001	TB30 Gottlieb-Daimler-Schule 2 Sindelfingen	42710020	Digitalpakt Schulen	- €	147.000 €	- €	- €	128.937 €	18.064 €	18.000 €		Bestellung 20 PCs im Dezember 2024, Lieferung erfolgt 2025.
35	721300002100	TB30 Mildred-Scheel-Schule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	15.519 €	148.200 €	- €	- €	77.400 €	86.319 €	70.035 €		Fa.Bechtle, Server - Bestellung in 2024; Lieferung am 25.10.24, 12.12.24 sowie am 10.01.2025 - 66.239 €; Fa.Bikel Tresorbau, Ersatzbeschaffung Tresor 3.796 €.
36	721300002202	TB30 Mildred-Scheel-Schule Erneuerung Biologielabor	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	452.104 €	- €	- €	- €	300.979 €	151.125 €	151.125 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
37	721300002203	TB30 Mildred-Scheel-Schule Dachsanierung, Sanitär, RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000 €	- €	- €	- €	64.338 €	285.662 €	285.662 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
			68110000	Investitionszuschuss vom Land	- 175.900 €	- €	- €	- €	- €	- 175.900 €	- 175.900 €		Zuschuss zu o.g. Maßnahme.
38	721300003100	TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	15.456 €	543.500 €	- €	- €	418.807 €	140.149 €	83.028 €		Bestellung in 2024; Lieferung 2025: Fa. VS, Interaktive Tafeln 11.043 €; Fa. Obergefell, Plotter- 3.128 €; Fa.LD Didactic, Prüfungsanlage Hochvolt - 28.160 €; Fa. Marquardt Küchen, Lehrküche - 15.187 €; Fa. Hahn & Kolb, Werkbankarbeitsplatz Tischbohrmaschinen; VS mobile Tafeln; Fa.hps Systemtechnik, Modulsteckplatten Elektro 25.510 €.
39	721300003202	TB30 Berufliches Schulzentrum Leonberg Sanierung Sporthalle 2	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €	- €	- €	30.000 €	32.588 €	27.412 €	27.412 €		Auftrag erteilt, begonnene Maßnahme wird fortgeführt.
40	721300004100	TB30 Hilde-Domin-Schule Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	23.914 €	92.000 €	- €	- €	53.264 €	62.650 €	60.320 €		Bestellung in 2024; Lieferung 2025: Fa. Leik, Neuausstattung Lehrerzimmer, Restlieferung 43.132 €; Fa. iServ, Schulplattform 17.188 €.
41	721300005100	TB30 Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen Bewegliches Vermögen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG	4.226 €	131.000 €	-	-	50.179 €	85.047 €	4.578 €		Fa. OS Networks, Netzwerkschleife Angebot und Beschaffungsantrag in 2024, Lieferung 2025.
											64.867 €		Fa. VS, AV Dual Möbel: Bestellung in 2024; Lieferung verzögert sich auf 2025.
											1.013.647 € konsumtive Aufwendungen		
											-	1.226.300 € investive Einzahlungen	
													8.428.257 € investive Auszahlungen