



Arbeitsprogramm

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme

Fortschreibung CO2-Bilanz Zuständigkeit Hanfstein Fortschritt in Umsetzung Priorität 1
 BICO2-Schulung bei KEA ist im Juli 2016 erfolgt. Fr. Derber beginnt mit der Fortschreibung der Angaben aus dem Landkreis-Klimaschutzkonzept. Fortschreibung kann nicht in Eigenregie erfolgen, wurde Ende 2016 an IFEU-Institut vergeben.

Zuständigkeit	Hanfstein	Kosten (EUR)				
Beginn	2015-10-31	Intern		Extern		Summe
Fertigstellung	2017-04-28	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Status	Beschlussfassung nicht notwendig	2017	0	0	0	20000
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme (primär) Internes (Re-)Audit 2015 Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)					

Prozess-Meilensteine

1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten

Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Maurener Tal Zuständigkeit de Haas Fortschritt Start / Beschluss / Planung Priorität 2
 Bau durch Wasserverband Würm. Genehmigungsplanung 2015, Planfeststellungsverfahren 2016, Bau voraussichtlich 2017/2018

Zuständigkeit	de Haas
Beginn	2012-05-01
Fertigstellung	2018-12-31
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär) Internes Re-Audit 2012 Internes (Re-)Audit 2013 eea Gold 2014 Internes (Re-)Audit 2015 Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Strudelbachtal oberhalb Weissach Zuständigkeit de Haas Fortschritt Start / Beschluss / Planung Priorität 2
 Bau durch ZV Hochwasserschutz Strudelbachtal, Umsetzung der vom Verband 2014 beschlossenen Grundsatzentscheidung zum Bau von vier zentralen Hochwasserrückhaltebecken im Strudelbachtal (1 im LK BB, 3 im LK LB). Im Verband sind neben dem LK BB und Weissach auch Kommunen des LK LB Mitglied.

Zuständigkeit	de Haas
Beginn	2015-01-01
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

1.3.1 Regional- und Bauleitplanung (Grundstücks-eigentümergebundene Instrumente)

Daueraufgabe: Reduzierung des Flächenverbrauchs Zuständigkeit Wagner Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

Zuständigkeit	Wagner
Beginn	2010-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.1 Klimastrategie auf Landkreisebene, Energieperspektiven eea 2017 (aktuell) 1.3.1 Regional- und Bauleitplanung (Grundstücks-eigentümergebundene Instrumente) (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Bauausführung

Daueraufgabe: Einhaltung EWärmeG, EEWärmeG über Schornsteinfeger	Zuständigkeit Wagner	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 2
Einhaltung EWärmeG, EEWärmeG über Schornsteinfeger (Überprüfung/Mängelbeseitigung). Nachweisprüfung und Stichproben vor Ort			
Zuständigkeit	Wagner		
Beginn	2010-09-01		
Status	Beschlussfassung nicht notwendig		
Verknüpfte Maßnahmen	1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und Bauausführung (primär) eea 2017 (aktuell)		

Prozess-Meilensteine

1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren

Daueraufgabe: Förderung Energieagentur	Zuständigkeit Hanfstein	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Kosten (EUR)			
Zuständigkeit	Hanfstein	Intern	Extern
Beginn	2012-10-15	Jährlich	Einmalig
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst	Jährlich	Einmalig
Verknüpfte Maßnahmen	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren (primär) eea 2017 (aktuell)	Summe	
		2017	2018
		100000	100000
		0	0
		0	0
		0	0
		100000	100000

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Neuauflage Bauherrenmappe	Zuständigkeit Wagner	Fortschritt kurz vor Abschluss	Priorität 2
Überarbeitung wurde im August 2016 begonnen, soll im März 2017 erscheinen.			
Zuständigkeit	Wagner		
Beginn	2015-09-30		
Fertigstellung	2017-03-31		
Status	keine		
Verknüpfte Maßnahmen	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren (primär) Internes (Re-)Audit 2015 Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)		

Prozess-Meilensteine

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

Daueraufgabe: Installation Facility Management (Immobilienstrategie)	Zuständigkeit Sendersky	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Kosten (EUR)			
Zuständigkeit	Sendersky	Intern	Extern
Beginn	2012-01-01	Jährlich	Einmalig
Status	Beschlussfassung nicht notwendig	Jährlich	Einmalig
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär) eea 2017 (aktuell)	Summe	
		2017	2018
		0	0
		0	0
		0	0
		200000	500000
		200000	500000

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Einsatz von intelligenten Zählern	Zuständigkeit Huber	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 2
Zuständigkeit	Huber		
Beginn	2012-01-01		
Status	Beschlussfassung nicht notwendig		
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär) eea 2017 (aktuell)		

Prozess-Meilensteine

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität

Daueraufgabe: Veröffentlichung Quartalsberichte PV	Zuständigkeit Bagin	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Veröffentlichung Quartalsberichte PV alle 3 Monate			
Zuständigkeit	Bagin		
Beginn	2012-01-01		

Status Beschlussfassung nicht notwendig
 Verknüpfte Maßnahmen 2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

3.6.1 Energetische Nutzung von Abfällen

Daueraufgabe: Übernahme von Spotmengen	Zuständigkeit	Bagin	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Weitere Schließung von Einzelverträgen zur Übernahme von Spotmengen (zusätzlicher Bezug oder der Verkauf von Überschussmengen)						
Zuständigkeit	Bagin					
Beginn	2012-01-01					
Status	Beschlussfassung nicht notwendig					
Verknüpfte Maßnahmen	3.6.1 Energetische Nutzung von Abfällen (primär) eea 2017 (aktuell)					

Prozess-Meilensteine

3.6.2 Energetische Nutzung von Bioabfällen

Daueraufgabe: Übernahme von Bioabfall aus Nachbarkreisen zur Vergärung	Zuständigkeit	Bagin	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
z.B. Enzkreis						
Zuständigkeit	Bagin					
Beginn	2012-01-01					
Status	Beschlussfassung nicht notwendig					
Verknüpfte Maßnahmen	3.6.2 Energetische Nutzung von Bioabfällen (primär) eea 2017 (aktuell)					

Prozess-Meilensteine

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

Daueraufgabe: ÖPNV-Zuschuss für Mitarbeiter	Zuständigkeit	Frau Wagner	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuschuss: 10,- € / Monat / Mitarbeiter. Soll künftig erhöht werden.						
Zuständigkeit	Frau Wagner		Kosten (EUR)			
Beginn	2013-09-01		Intern		Extern	
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst		Jährlich		Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) eea 2017 (aktuell)		2017	50000	0	0
			2018	50000	0	0

Prozess-Meilensteine

"Virtueller Sachbearbeiter"	Zuständigkeit	Stumvoll	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
350 von 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auf Skype umgestellt. Ein Testdisplay mit Videofunktion ist bestellt und wird Anfang März 2017 geliefert.						
Zuständigkeit	Stumvoll					
Beginn	2014-01-01					
Status	keine					
Verknüpfte Maßnahmen	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) eea 2017 (aktuell)					

Prozess-Meilensteine

Verbesserung der Duschmöglichkeiten / Umkleiden für Fahrradfahrer	Zuständigkeit	Sendersky	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität	2
Kosten (EUR)						
Zuständigkeit	Sendersky		Intern		Extern	
Beginn	2015-07-31		Jährlich		Einmalig	
Status	keine		2017	0	0	0
Verknüpfte Maßnahmen	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) eea 2017 (aktuell)				80000	80000

Prozess-Meilensteine

Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept für landkreiseigene Parkplätze	Zuständigkeit	Thoma	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
Zuständigkeit	Thoma					
Beginn	2017-01-02					
Status	keine					

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge

Einführung Telematiksystem für den Fuhrpark Betriebshof	Zuständigkeit	Bagin	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
---	---------------	-------	-------------	--------------	-----------	---

für den Betriebshof Müllabfuhr (Bremsverhalten, Spritverbrauch, Maschinenleerlauf und Geschwindigkeitsüberschreitungen können somit sinnvoll überwacht werden)

Zuständigkeit Bagin

Beginn 2014-01-01

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Eco-Drive-Training für die MA des Betriebshofes	Zuständigkeit	Hackenberg	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
---	---------------	------------	-------------	--------------	-----------	---

Zuständigkeit Hackenberg

Beginn 2015-07-31

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Einrichtung / Institutionalisierung "AG Zukunft Fuhrpark"	Zuständigkeit	Stumvoll	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
---	---------------	----------	-------------	--------------	-----------	---

Fortführung der Fuhrparkkonzeption zum Einsatz alternativer Antriebstechnologien (Gas-, Elektroantrieb), Abstimmungstreffen 2 x jährlich, Berichterstattung über die Entwicklung an die Verwaltungsspitze

Zuständigkeit Stumvoll

Beginn 2015-10-01

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung eea 2017 (aktuell)
4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Austausch von Fahrzeugen gegen Effizienzfahrzeuge	Zuständigkeit	Stumvoll	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
---	---------------	----------	-------------	--------------	-----------	---

Zuständigkeit Stumvoll

Beginn 2010-01-01

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Infoveranstaltungen zu alternat. Antrieben / Probefahrten	Zuständigkeit	Stumvoll	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
---	---------------	----------	-------------	--------------	-----------	---

regelmäßige Informationsveranstaltungen für die MA zu alternativen Antrieben des Fuhrparks und Einweisungen in diese Fahrzeuge/Probefahrten zur Bewusstseinsbildung werden durchgeführt (über Intranet werden Termine angeboten, insbesondere, wenn neu Fahrzeuge angeschafft wurden)

Zuständigkeit Stumvoll

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung eea 2017 (aktuell)
4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Kostenvergleich (Kfz-Steuer / -versicherung / Spritverbrauch etc.)	Zuständigkeit	Stumvoll	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	3
--	---------------	----------	-------------	--------------	-----------	---

Informationsgewinnung für Steuerungsfunktion (Austausch von Fahrzeugen gegen Effizienzfahrzeuge)

Zuständigkeit Stumvoll

Beginn 2010-12-01

Status Beschlussfassung nicht notwendig

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär)

Verknüpfte Maßnahmen eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Energiesparendes Fahren Zuständigkeit Fr. Wagner/Fr. Dengler Fortschritt in Umsetzung Priorität 3
 Fahrsicherheitstraining für Vielfahrer in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Münsingen in Planung. Thema "Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz" ist von Gebäudewirtschaft zum Personalamt gewechselt. Ob Spritsparendes Fahren auch vermittelt wird, wird noch eruiert. Bereitstellung eines Kursangebots für eine energiesparende Fahrweise

Zuständigkeit Fr. Wagner/Fr. Dengler

Beginn 2017-01-02

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

Beschilderung der Radwege Zuständigkeit Zenger Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Zuständigkeit Zenger

Kosten (EUR)

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2017-08-31

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
 Internes (Re-)Audit 2013
 eea Gold 2014
 Internes (Re-)Audit 2015
 Internes (Re-)Audit 2016
 eea 2017 (aktuell)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2017	0	0	0	60000	60000

Prozess-Meilensteine

4.3.3 Abstellanlagen

Daueraufgabe: Konzepterstellung und Umsetzung Fahrradabstellanlagen Zuständigkeit Zenger/Kommunen Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

an ÖPNV und wichtigen Freizeiteinrichtungen

Zuständigkeit Zenger/Kommunen

Beginn 2016-01-01

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.3 Abstellanlagen (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots

Daueraufgabe: Nachtbuskonzept - Weiterentwicklung Zuständigkeit Voußen Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Im Jahr 2012 wurden Kreis-Nachtbusse eingeführt. Diese werden vom Amt für ÖPNV kontinuierlich geprüft und bedarfsweise angepasst bzw. weiterentwickelt. So wurde zuletzt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017 das Angebot bei allen Linien um eine 4. Fahrt erweitert.

Zuständigkeit Voußen

Kosten (EUR)

Beginn 2011-12-01

Fertigstellung 2016-12-31

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

Verknüpfte Maßnahmen 4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)
 Internes Re-Audit 2012
 Internes (Re-)Audit 2013
 eea Gold 2014
 Internes (Re-)Audit 2015
 Internes (Re-)Audit 2016
 eea 2017 (aktuell)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2017	0	0	154000	0	154000
2018	0	0	154000	0	154000
2019	0	0	154000	0	154000

Prozess-Meilensteine

Teilüberprüfung des begleitenden Buskonzeptes zur S60 Zuständigkeit Voußen Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Im Rahmen der Inbetriebnahme der S60 im Jahr 2012 wurde das umliegende Busnetz in einem sehr aufwändigen Abstimmungsprozess angepasst. In diesem Einflussbereich liegt auch das neue Entwicklungs- und Forschungszentrum der Firma Bosch in Renningen. Die Planung und Fortführung der ÖPNV Anbindung zu diesem wichtigen Standort durch die Linie 636 ist ebenfalls teils des "Buskonzept zur S60" und wird vorangetrieben (Umsetzung 2014 bis zum HZP und darüber hinaus).

Zuständigkeit Voußen

Kosten (EUR)

Beginn	2013-10-01					
Fertigstellung	2018-12-16					
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst					
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)					
	Internes (Re-)Audit 2013					
	eea Gold 2014					
	Internes (Re-)Audit 2015					
	Internes (Re-)Audit 2016					
	eea 2017 (aktuell)					
Prozess-Meilensteine						
Elektrifizierung und Ausbau der Schönbuchbahn		Zuständigkeit	Springer	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Springer	Kosten (EUR)				
Beginn	2010-01-01					
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst					
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär) eea 2017 (aktuell)					
Prozess-Meilensteine						
Umsetzung NVP - Vergaben im Busverkehr - kreisinterne Finanzierungsabgrenzung		Zuständigkeit	Voußen	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität 1
<p>Aufbauend auf den Nahverkehrsplan (NVP) als Zielkonzept und Handlungsleitfaden des Landkreises Böblingen werden 2015 - 2020 die Busverkehrsleistungen neu vergeben und wichtige Anpassungen vorgenommen. Parallel wird die kreisinterne Finanzierungsabgrenzung umgesetzt.</p>						
Zuständigkeit	Voußen					
Beginn	2015-03-23					
Fertigstellung	2019-12-15					
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst					
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)					
	Internes (Re-)Audit 2015					
	Internes (Re-)Audit 2016					
	eea 2017 (aktuell)					
Prozess-Meilensteine						
Tarifkooperationen VVS/VPE und VVS/VGC		Zuständigkeit	Voußen	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität 1
<p>Im Zuge der Vergabe grenzüberschreitender Verkehre in die Nachbarverbände im Enzkreis (VPE) und Landkreis Calw (VGC) erarbeiten die Aufgabenträger Konzepte zur Vermeidung von Haustarifen. Stand der Gespräche Februar 2017: Kosten sind derzeit nicht abschätzbar.</p>						
Zuständigkeit	Voußen					
Beginn	2016-11-01					
Fertigstellung	2018-12-31					
Status	Beschlussfassung nicht notwendig					
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)					
	Internes (Re-)Audit 2016					
	eea 2017 (aktuell)					
Prozess-Meilensteine						
Schienerverbindung Calw - Weil der Stadt - Renningen		Zuständigkeit	Voußen	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität 2
<p>Reaktivierung der württembergischen Schwarzwaldbahn als "Hermann-Hesse-Bahn" auf dem Abschnitt Calw - Weil der Stadt - Renningen und begleitendes Buskonzept. Die Realisierung ist geplant zum Dezember 2018.</p>						
Zuständigkeit	Voußen	Kosten (EUR)				
Beginn	2000-01-01					
Fertigstellung	2018-12-09					
Status	Beschlussfassung notwendig					
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär)					
	Internes Re-Audit 2012					
	Internes (Re-)Audit 2013					
	eea Gold 2014					
	Internes (Re-)Audit 2015					
	Internes (Re-)Audit 2016					
	eea 2017 (aktuell)					
Prozess-Meilensteine						
Strohgäubahn - Gründung Zweckverband zur Streckensicherung / Museumsbetrieb						

Zuständigkeit Voußen Fortschritt Start / Beschluss / Planung Priorität 2

Die Absicht zur Streckensicherung bzw. zum Museumsbetrieb besteht weiterhin. Im Jahr 2017 soll auf Basis des Gutachtens mit der Gemeinde Weissach das weitere Vorgehen besprochen und etwaige Beschlüsse anvisiert werden.

Zuständigkeit	Voußen	Kosten (EUR)					
		Intern		Extern		Summe	
Beginn	2012-12-01	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig		
Status	Beschlussfassung notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär) eea 2017 (aktuell)	2017	0	0	26000	0	26000
		2018	0	0	26000	0	26000
		2019	0	0	26000	0	26000

Prozess-Meilensteine

Schienerverbindung Herrenberg - Nagold und begleitendes Buskonzept Zuständigkeit Voußen Fortschritt Start / Beschluss / Planung Priorität 3

Derzeit erfolgt auf der Relation insbesondere ein Betrieb mit Schnellbussen. Die Einrichtung eines Regiobusses mit MVI-Fördermitteln wird derzeit (Herbst 2015) geprüft.

Zuständigkeit	Voußen
Beginn	2000-01-01
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.4.3 Kombinierte Mobilität

Wanderwegskonzeption / Beschilderung mit besonderem Stellenwert Anbindung ÖPNV

Zuständigkeit Zenger Fortschritt kurz vor Abschluss Priorität 1

Ziel ist die Verbesserung der Wander- und Spaziermöglichkeiten im LK mit besonderem Stellenwert auf die optimale Anbindung und Kombination mit dem ÖPNV. Vereinheitlichung der Beschilderung, Zusammenarbeit mit den Wander-Vereinen.

Zuständigkeit	Zenger
Fertigstellung	2017-06-30
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	4.4.3 Kombinierte Mobilität (primär) eea 2017 (aktuell) 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung eea 2017 (aktuell) 6.4.4 Multiplikatoren (NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis

Daueraufgabe: Initiative RadKULTUR Zuständigkeit Zenger Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Engagement im Rahmen der Initiative RadKULTUR des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur (MVI).

Zuständigkeit	Zenger
Beginn	2015-01-01
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung eea 2017 (aktuell) 4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Kundenberatung in allen Mobilitätsfragen Zuständigkeit Voußen Fortschritt in Umsetzung Priorität 3

Fahrplanangebot und -auskunft, Tarif etc.: Ansprechpartner im Kreisfahrplan und auf Homepage genannt.

Zuständigkeit	Voußen
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	4.5.1 Mobilitätsmarketing im Landkreis (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards

(Direkte) Zuschüsse für ÖPNV-Maßnahmen Zuständigkeit Voußen Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

Zuständigkeit	Voußen
Beginn	1993-12-01
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards (primär) eea 2017 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2017	0	0	1322000	0	1322000
2018	0	0	1350000	0	1350000
2019	0	0	1380000	0	1380000

Prozess-Meilensteine

5.1.2 Gremium

Daueraufgabe: Etablierung des eea-Energieteams	Zuständigkeit	Wuttke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	---------------	--------	-------------	--------------	-----------	---

Etablieren des eea-Energieteams als in Verwaltung bekanntes Gremium, Ausstattung mit Kompetenzen und Budget.

Zuständigkeit	Wuttke
Beginn	2009-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.1.2 Gremium (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: externe/interne Kommunikation der eea-Auditergebnisse	Zuständigkeit	Hanfstein	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
---	---------------	-----------	-------------	--------------	-----------	---

Vorstellung der zusammenfassenden Erfolgskontrolle des eea in politischen Gremien und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit	Hanfstein
Beginn	2009-01-31
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	5.1.2 Gremium (primär) eea 2017 (aktuell) 5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung

Daueraufgabe: Jährliches Audit der Erfolgskontrolle	Zuständigkeit	Wuttke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
---	---------------	--------	-------------	--------------	-----------	---

Jährliches Audit aufgrund nachvollziehbarer Unterlagen und Dokumentation der Erfolgskontrolle (eea-Bericht, Umsetzungsstand Maßnahmenplan, EPAP).

Zuständigkeit	Wuttke
Beginn	2009-01-01
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Vorstellung Erfolgskontrolle des eea / Öffentlichkeitsarbeit	Zuständigkeit	Wuttke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	---------------	--------	-------------	--------------	-----------	---

Vorstellung der zusammenfassenden Erfolgskontrolle des eea in politischen Gremien und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit.

Zuständigkeit	Wuttke
Beginn	2009-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Erstellung Energiepolitisches Arbeitsprogramm / jährlicher Maßnahmenplan	Zuständigkeit	Wuttke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	---------------	--------	-------------	--------------	-----------	---

Erstellung eines Energiepolitischen Arbeitsprogramm und jährlichen Maßnahmenplan (Jahresscheibe) auf Grundlage des jährlichen internen und externen Audits (alle 3 Jahre).

Zuständigkeit	Wuttke
Beginn	2009-01-01
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Energiebericht der kreiseigenen Gebäude Zuständigkeit Huber Fortschritt Start / Beschluss / Planung Priorität 2

Erstellung eines Energieberichts der alle kreiseigenen Gebäude betrachtet inkl. Aufgreifung von Einzelthemen, die näher beleuchtet werden.

Zuständigkeit	Huber	Kosten (EUR)				
Beginn	2017-01-02	Intern		Extern		Summe
Status	keine	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea 2017 (aktuell)	2018	0	0	0	20000
				20000		20000

Prozess-Meilensteine

5.2.3 Weiterbildung

Durchführung einer Hausmeisterschulung Zuständigkeit Thoma Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

Zuständigkeit	Thoma
Beginn	2013-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.3 Weiterbildung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit des Landkreises

Daueraufgabe: Förderung Streuobstwiesen Zuständigkeit Zenger Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Zuständigkeit	Zenger	Kosten (EUR)				
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst	Intern		Extern		Summe
Verknüpfte Maßnahmen	5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit des Landkreises (primär) eea 2017 (aktuell)	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
		2017	38000	0	0	38000
		2018	38000	0	0	38000

Prozess-Meilensteine

Projekt Life + (Heckengäu) Zuständigkeit Zenger Fortschritt kurz vor Abschluss Priorität 1

Projekt Life + (Heckengäu)	
Zuständigkeit	Zenger
Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2017-06-30
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit des Landkreises (primär) Internes (Re-)Audit 2013 eea Gold 2014 Internes (Re-)Audit 2015 Internes (Re-)Audit 2016 eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Förderung Projekt 3. Welt Zuständigkeit Wuttke Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

25.000 Euro jährlich, aus dem heraus versch. Projekte, Vereine u. Organisationen bezuschusst werden. 2017 stehen einmalig zum 30-jährigen Jubiläum 50.000 Euro zur Verfügung.

Zuständigkeit	Wuttke	Kosten (EUR)				
Beginn	2013-01-01	Intern		Extern		Summe
Status	Beschlussfassung notwendig	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit des Landkreises (primär) eea 2017 (aktuell)	2017	0	0	50000	50000
		2018	0	0	25000	25000
		2019	0	0	25000	25000
		2020	0	0	25000	25000

Prozess-Meilensteine

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity

Umsetzung Tourismuskonzeption Zuständigkeit Zenger Fortschritt in Umsetzung Priorität 1

Etablierung freizeittouristischer Angebote wie z.B. Sculptoura, Rad- u. Wanderangebote usw.

Zuständigkeit	Zenger	Kosten (EUR)				
Beginn	2012-01-01	Intern		Extern		Summe
Status	Beschlussfassung nicht notwendig	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity (primär) eea 2017 (aktuell)	2017	100000	0	0	0
	6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung eea 2017 (aktuell)					100000

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Info über Klimaschutzthemen in Pressemitteilungen, dem LRA-Blog und Social Media

Zuständigkeit Minic Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

Zuständigkeit	Minic
Beginn	2012-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.2.2 Andere Landkreise und Regionen

Gebündeltes Energiemanagement für 6 Städte und Gemeinden Zuständigkeit Hanfstein / Abedi Fortschritt in Umsetzung Priorität 1
 Dies ist eine zentrale Maßnahme aus dem Landkreis-Klimaschutzkonzept. Das auf zunächst fünf Jahre ausgelegte Projekt „Gebündeltes Energiemanagement“ ermöglicht kleineren und mittleren Kommunen des Landkreises Böblingen, der wichtigen Aufgabe des kommunalen Energiemanagements nachzukommen.

Zuständigkeit	Hanfstein / Abedi	Kosten (EUR)				
Beginn	2016-03-01	Intern		Extern		Summe
Fertigstellung	2021-02-26	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst	2017	35000	0	0	0
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept Internes (Re-)Audit 2016	2018	35000	0	0	0
	eea 2017 (aktuell)	2019	35000	0	0	0
	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen (primär) Internes (Re-)Audit 2016	2020	35000	0	0	0
	eea 2017 (aktuell)					
	6.4.3 Schulen Internes (Re-)Audit 2016					
	eea 2017 (aktuell)					

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: "Zukunftskreis BB 2025" unter Einbeziehung des eea Zuständigkeit Minic Fortschritt in Umsetzung Priorität 2
 Zusammenarbeit mit Gemeinden und Organisationen zu Demografie und Strukturbericht "Zukunftskreis BB 2020" unter Einbeziehung des eea.

Zuständigkeit	Minic
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Durchführung ECOfit 2017-2018 Zuständigkeit Hanfstein Fortschritt in Umsetzung Priorität 1
 Neu: Energieagentur als Projektträger. Auftaktveranstaltung mit 6 Unternehmen war am 01.02.2017 im Waldhaus Hildrzhäusern. 8 gemeinsame Workshops und 4 Vor-Ort-Termine werden mit Projektpartner Arqum durchgeführt.

Zuständigkeit	Hanfstein
Beginn	2017-02-01
Fertigstellung	2018-02-28
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation

Daueraufgabe: Institutionalisierung und weiterer Ausbau des Beschwerdemanagements Zuständigkeit Fr. Schott Fortschritt in Umsetzung Priorität 2

Zuständigkeit	Fr. Schott
Beginn	2012-01-01
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.4.2 Konsumenten, Mieter

Second-Atlas mit Hinweisen auf entsprechende Läden	Zuständigkeit	Bagin	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	---------------	-------	-------------	--------------	-----------	---

Ergebnis des Arbeitskreises und Qualitätszirkels Abfallvermeidungszirkels, zur Zeit laufen die letzten Vorbereitungen zur Erstellung des Second-Hand-Atlas, der Anfang Dezember 2015 Online eingestellt werden soll. Der "Verschenken-und-mehr-Markt" ist seit Dezember 2015 online und beinhaltet "Verschenken", "Second-Hand", "Flohmarktboerse" und "Reparaturführer".

Zuständigkeit	Bagin	Kosten (EUR)				
Fertigstellung	2015-12-01	Intern		Extern		Summe
Status	keine	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.5 Abfallkonzept eea 2017 (aktuell)	2014	0	0	0	5000
	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation eea 2017 (aktuell)	2015	0	0	7000	100
	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea 2017 (aktuell)	2016	0	0	7000	0
						7000

Prozess-Meilensteine

6.4.3 Schulen

Daueraufgabe: Stand-by-Projekt an Schulen im Kreis BB (EA)	Zuständigkeit	Hanfstein	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	---------------	-----------	-------------	--------------	-----------	---

Sensibilisierung von Schülern zu unnötigen Stromverbräuchen im Rahmen zweier Doppelstunden

Zuständigkeit	Hanfstein	Kosten (EUR)				
Beginn	2011-09-01	Intern		Extern		Summe
Status	keine	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.2 Andere Landkreise und Regionen eea 2017 (aktuell)	2017	0	0	12000	0
	6.4.3 Schulen (primär) eea 2017 (aktuell)	2018	0	0	12000	0
						12000

Prozess-Meilensteine

Daueraufgabe: Kindergarten- und Schulberatung zum Thema Abfallvermeidung	Zuständigkeit	Bagin	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
--	---------------	-------	-------------	--------------	-----------	---

Kindergarten- und Schulberatung soll wieder forciert werden und für die Aufgabe ehrenamtliche Helfer gewonnen werden (Ergebnis des Arbeitskreises Abfallvermeidung). Zusätzlich zu den Beratungsterminen mit Schulen und Kindergärten fand im November 2016 eine Abfallvermeidungswoche mit Grundschulern statt.

Zuständigkeit	Bagin	Kosten (EUR)				
Beginn	2013-09-16	Intern		Extern		Summe
Status	keine	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.5 Abfallkonzept eea 2017 (aktuell)	2013	2000	0	0	0
	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation eea 2017 (aktuell)	2014	2000	0	0	0
	6.4.3 Schulen (primär) eea 2017 (aktuell)	2015	2000	0	0	0
		2016	2000	1000	0	0
						3000

Prozess-Meilensteine

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie

Durchführung von Energie-Checks - Kooperation mit Verbrauchzentrale	Zuständigkeit	Hanfstein	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
---	---------------	-----------	-------------	--------------	-----------	---

Durchführung von niederschwelligen, vom BMWI geförderten Energie-Checks vor Ort in Zusammenarbeit mit vier geschulten Energieberatern aus dem Netzwerk der Energieagentur im LK BB, welche direkt mit der Verbraucherzentrale abrechnen (keine Kosten für uns).

Zuständigkeit	Hanfstein
Beginn	2013-05-01
Status	keine
Verknüpfte Maßnahmen	1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren eea 2017 (aktuell)
	6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie (primär) eea 2017 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

© 2012 Alle Informationen unterliegen der Vertraulichkeit.