

KT-Drucks. Nr. 046/2019

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Thomas Wagner
Telefon 07031-663 1589
Telefax 07031-663 1589
t.wagner@lrabb.de

Az:

18.01.2019

Sanierung K 1001 Ehningen - Holzgerlingen - Vergabe

Anlage 1: Übersichtsplan Bauphasen
Anlage 2: Prüfung und Wertung K 1001
Anlage 3: Tischvorlage

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss
zur Beschlussfassung

11.02.2019

öffentlich

II. Beschlussantrag

Die Kreisverwaltung wird ermächtigt, die Sanierungsarbeiten an der K 1001 zwischen Ehningen und Holzgerlingen mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von maximal 2,5 Mio. Euro zu vergeben. Die Submissionsergebnisse liegen am 07.02.2019 vor und werden in der UVA-Sitzung am 11.02.2019 mitgeteilt.

III. Begründung

1. Einleitung

Die Sanierung der K 1001 zwischen Ehningen und Holzgerlingen auf einer Gesamtlänge von rund 3,8 km ist Bestandteil des Straßenerhaltungsprogramms des Landkreises Böblingen. Die Verwaltung wurde vom Kreistag beauftragt, die Maßnahme im Jahr 2019 durchzuführen.

2. Beschreibung der Maßnahme

Nach Änderung der Planung und Abstimmung mit den anliegenden Städten und Gemeinden ist folgender Maßnahmenumfang vorgesehen:

Die schadhafte Asphaltdeckschicht sowie Teile der Asphalttragschicht werden erneuert. An den Randbereichen, der in weiten Abschnitten nur 5,20 m bis 5,50 m breiten K 1001, werden vorhandene Bordsteine und Bordrinnenplatten bei gleichbleibender Fahrbahnbreite erneuert. Hierbei wird die Entwässerungssituation soweit als möglich verbessert.

Im Zuge der Maßnahme wird die Fahrbahndecke des Kreisverkehrsplatzes an der K 1001 bei Holzgerlingen erneuert.

Die Maßnahme wird in 3 Bauphasen durchgeführt (Anlage 1). Der Ausführungszeitraum für Phasen 1 und 2 ist von Mitte März 2019 bis Ende der Osterferien 2019. Die Sanierung des Kreisverkehrs erfolgt zum Ende der Sommerferien.

Bauphase 1 – Abschnitt zwischen Ehningen und OD Mauren

In dieser Bauphase erfolgen das Abfräsen der schadhafte Asphaltflächen sowie die Ertüchtigung der Bankette. Parallel zu diesen Arbeiten werden die auszutauschenden Quer-dolen erneuert und die Ein- und Ausläufe der Entwässerungseinrichtungen umpflastert. Im Anschluss daran wird asphaltiert und markiert.

Die Bewohner von Mauren müssen in dieser Zeit von Holzgerlingen aus zufahren. Die Umleitung erfolgt über die K 1000 durch Hildrizhausen/Altdorf. Für die Bauzeit mit Baubeginn am 11.03.2019 sind 3 Wochen vorgesehen.

Bauphase 2 – Abschnitt zwischen OD Mauren und Holzgerlingen

Die zweite Bauphase verläuft identisch. Nach den Fräsarbeiten werden Bankette und Quer-dolen ertüchtigt. Im Anschluss wird asphaltiert und markiert.

Die Bewohner von Mauren müssen in dieser Zeit von Ehningen aus zufahren. Die Umleitung erfolgt über die K 1000 durch Hildrizhausen/Altdorf. Für die Bauzeit sind 3 Wochen vorgesehen.

Bauphase 3 - KVP Holzgerlingen

Der Kreisverkehrsplatz am Ortseingang wird zeitlich verzögert instandgesetzt, weil momentan der zu sanierende Kreisverkehr die einzige Zufahrt in das Wohngebiet Hülben ist. Wenn später im Jahr weiter südlich stattfindende Erschließungsarbeiten von der Stadt Holzgerlingen vollendet sind, eröffnet sich eine weitere Möglichkeit zur Verkehrsführung, bzw. Erschließung des Wohngebiets. Diese wird dann für die Sanierung des Kreisverkehrs genutzt, um die dabei entstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren.

In dieser Bauphase wird die Asphaltdeckschicht des Kreisverkehrs in Holzgerlingen durch Gussasphalt ersetzt. Hierbei wird lediglich die Kreisfahrbahn erneuert.

Die Bewohner von Holzgerlingen-Hülben müssen in dieser Zeit einer ausgeschilderten Umleitung folgen. Diese erfolgt von Norden von der B 464 kommend über die Ausfahrt bei der HEM Tankstelle und von Süden kommend über Altdorf und dann über eine Gemeindeverbindungsstraße nach Holzgerlingen-Hülben. Ausfahren kann man über das neu erschlossene Baugebiet Dörnach auf den Kreisverkehr der Altdorfer Kreuzung.

Für die Bauzeit dieses Abschnitts ist 1 Woche vorgesehen. Baubeginn ist voraussichtlich der 26.8.2019.

Die Umleitungspläne für alle Bauphasen befinden sich derzeit in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde und den beteiligten Kommunen.

3. Ausschreibung und Vergabe

Das Amt für Straßenbau hat die Fahrbahnerneuerung der K 1001 zwischen Ehningen und Holzgerlingen am 16.01.2019 öffentlich ausgeschrieben. Die Submission findet am 07.02.2019 statt. Die Submissionsergebnisse werden in der UVA-Sitzung am 11.02.2019 per Tischvorlage mitgeteilt.

IV. Finanzielle Auswirkungen

Entsprechend dem KT-Beschluss vom 17.12.2018 (KT-DS 240/2018/1) wurde die Maßnahme im Budget des Amtes für Straßenbau mit 2,5 Mio. Euro im Jahr 2019 veranschlagt.



Roland Bernhard