
Oktober

2017 

Beschluss JBA

•Vorberatung 
Handlungs-
konzept

November 

2017 

Beschluss KT

•Beschluss-
fassung 
Handlungs-
konzept

Dezember

2017

Start des 
Projektes

•Aufbau Projekt-
gruppe

2. Quartal 

2018

Auftragserteilung

•Projektunter-
stützung und 
Pilotbetrieb

3. Quartal 

2018

Start Pilotprojekt 
„pädagogische 
Software“

4. Quartal 

2018

Projektbericht JBA

•Bisheriger 
Projektverlauf

•Konzeption 
Supportstrukturen

3. Quartal 

2019

Projektbericht JBA

•Vorstellung 
Entwurf Um-
setzungskonzept
auf der Grundlage 
der Evaluation des 
Pilotbetriebs

Handlungskonzept IT-Betreuung
Anlage 2: Vorläufiger Zeitplan 


