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Projektstatus

Auf Basis Kreistagsbeschluss vom 27. Juli 2020 wurden:

• die Leistungsphase der Genehmigungsplanung (LPH 4) abgerufen

• die Leistungsphase der Ausführungsplanung (LPH 5) bei den 

Planungsbeteiligten abgerufen

• vom Planungsteam mit der Bearbeitung der Optimierungen gestartet

• der Bauvertrag mit der Fa. Gfrörer abgeschlossen

• der Voraushub gestartet
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Projektstatus

Vorgezogene Baugrube

• Der rote Punkt für den 

vorgezogenen 

Voraushub im Bereich 

der späteren Baugrube 

ist am 26. August 2020 

eingegangen.

Risk
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Projektstatus

Vorgezogene Baugrube

Fertigstellung der vorbereitenden 

Maßnahmen:

• Baufeldfreimachung Leitungen

• Inbetriebnahme neuer 

Schmutzwasserkanal

• Reifenwaschanlage 

• Bauzaun

• Baustraße

Risk

Risiko
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Projektstatus

Vorgezogene Baugrube

• Start Massenaushub am 21. 

September 2020 

• Arbeiten der vorgezogenen 

Baugrube verlaufen derzeit 

termingerecht

• Fertigstellung bis Februar 2021 

geplant

Risk

Risiko
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Projektstatus

• Installation einer Baustellen-Webcam und Integration auf der Website 

https://portal1565.webcam-profi.de/

• Bild der Kamera aktualisiert sich alle 15 Minuten von 6 – 22 Uhr

• Zeitraffer-Videos möglich

Vorgezogene Baugrube

https://portal1565.webcam-profi.de/
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Organisation

• Das Projektorganigramm wurde wie im PBA am 14. Juli vorgestellt im Projekt 

implementiert und weiter konkretisiert 

• Interne Nutzerorganisation wurde weiter detailliert

• Die Besprechungsstruktur im Projekt wurde nachjustiert, um den Abstimmungs-

und Entscheidungsprozess bei Planung und Ausführung zu optimieren

• Einrichtung einer Vergabestelle zur Unterstützung der Projektgeschäftsführung 
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Organisation – Status Beauftragungen

Im Verlauf der Fortführung und Optimierung der Planung wurde die Beauftragung von weiteren 

Leistungen von Beratern und Gutachtern durch den Auftraggeber erforderlich, wie z.B.: 

• Sicherheits- & Gesundheitsschutzkoordination (EU-weites VgV-Verfahren) 

• Bauvermessung (nationale Ausschreibung)

• Baulogistikplanung (nationale Ausschreibung)

• Objektüberwachung vorgezogener Baugrubenaushub

• Beweissicherung

• Lärmschutzkonzept für Bauphase

• GMP-Beratung (Apotheke)

• Strahlenschutzberatung

• Hygieneberatung

• Ökologische Baubegleitung für vorgezogenen Baugrubenaushub

• Beratungsleistungen zu Optimierungspotential durch modularisiertes Planen und Bauen

• Juristische Beratung zu Vergabe- und Vertragsmanagement
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Projektstatus Planung

• Temporäre Halle, Anpassung Vordach, Anschlüsse Starkstrom, 
Fernmelde, EDV, TrinkwasseranschlussLiegendkrankenvorfahrt

• Allgemeinstation temporär als Infektionsstation, Vorrüstungen für 
Abtrennungen, Schleusen, Anpassung LüftungInfektionsstation I

• Teilung der IST im Pandemiefall, bauliche Abtrennungen, Zonierung der 
Klimazonen, Trennung der Kanalnetze, Anpassung LüftungInfektionsstation II

• 2. Sauerstofftank mit eigenem Kaltvergaser im Wirtschaftshof, separate 
Leitungsführung, zusätzliche AufstellflächeVersorgungssicherheit

• Vorrüstung für temporäre Abtrennung, Ergänzung weiterer Türen, 
Anpassung Lüftungsanlagen und weitere Anpassung TGAKinderambulanz

• Vorrüstung für temporäre Abtrennung, Ergänzung weiterer Türen, 
Anpassung Lüftungsanlagen und weitere Anpassung TGAKinder-/ Jugendpflege

• Erweiterung der Beatmungsmöglichkeiten, mehr Verteilerschränke, neue 
Raumteilung, mehr Kabeltrassen, Anpassung Lüftung und KlimaIntermediate Care 

• Automatischer Antrieb für zweiflüglige Türen, Erweiterung der 
Videoüberwachung zur Sicherung der Gebäudezugänge  Sonstige Maßnahmen

Vorgeschlagene Pandemiemaßnahmen
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• 17. Aug. 2020: Start Ausführung vorgezogene Baugrube

• 02. Okt. 2020: Vorstellung Vorplatz und Fassadenfortschreibung bei der 

Vorkonferenz (Freianalgen und Fassade)

• Oktober 2020: Einreichen Unterlagen für Vorkonferenz Bauantrag Flugfeldklinikum

• Okt./Nov. 2020: Fördergespräch Ministerium (1. Teilförderantrag)

• November 2020: Start der Ausführungsplanung Leistungsphase 5

• Dezember 2020: Start des Vergabeprozesses Paket 1 (Restaushub, Verbau und 

Rohbauarbeiten)

• Januar 2021: - Freigabe Zweckverbandsversammlung an Baurechtsamt BB zur 

Prüfung Bauantrag Flugfeldklinikum

- Vergabeprozess Baulogistik

• Februar 2021: Einreichen Bauantrag beim Baurechtsamt BB

• Mai 2021: Erhalt der Baugenehmigung 

Projektstatus Termine
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


