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Neubau eines Wertstoffhofes in Grafenau  
 
 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Umwelt- und Verkehrsausschuss 12.07.2021 
zur Beschlussfassung    öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 

1. Mit der Durchführung der Baumaßnahmen zum Neubau des 
Wertstoffhofs Grafenau wird die Fa. Gebr. Strohäker GmbH, Jettingen, 
zum Preis von 630.241,84 Euro brutto beauftragt. 

2. Der Auftrag gilt erst mit dem Abschluss des Vertrages als erteilt. 
    
 
III. Begründung 
 
Der Werksausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes hat in seiner Sitzung am 
03.05.2021 dem Bau eines neuen Wertstoffhofes in Grafenau- Döffingen an 
der Straße „Stegmühle“ zugestimmt und den AWB beauftragt, die 
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notwendigen Bauarbeiten öffentlich auszuschreiben und anschließend das 
Ausschreibungsergebnis über die Bauvergabe dem Werksausschuss zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
Zwischenzeitlich ist die öffentliche Ausschreibung und am 14.06.2021 die Submission 
erfolgt. Insgesamt sind 3 Angebote eingegangen. Eines davon musste nach Prüfung und 
Mitteilung des Amtes für Prüfung und Kommunalaufsicht von der Wertung ausgeschlossen 
werden, weil es blanko, d.h. ohne jegliche Eintragungen eingereicht und auch nicht 
unterschrieben wurde. 
 
Von den verbleibenden 2 Angeboten hat die Fa. Strohäker GmbH aus Jettingen mit einer 
Angebotssumme von 630.241,84 Euro brutto das wirtschaftlichere Angebot abgegeben. Der 
zweitplazierte Mitbewerber hat eine Angebotssumme von 701.149,61 € brutto abgegeben 
und überschreitet damit das Angebot der Fa. Gebr. Strohäker GmbH um 11,3 %. 
  
Allerdings überschreitet die Auftragssumme die vom Planungsbüro ursprünglich 
veranschlagte Bausumme in Höhe von 550.000,-- Euro um 80.241,84 €. Zu diesen Kosten 
kommt noch, wie in der Vorlage 077/2021 ausgeführt, eine Beteiligung des 
Abfallwirtschaftsbetriebes an den Kosten für die Herstellung der Zufahrt von max. 70.000,-- 
Euro. Die Gesamtkosten des Wertstoffhofes betragen damit 700.241,84 Euro.  
Wesentlicher Grund für die Baukostensteigerung in Höhe von 80.241,84 ist, dass die erste 
Kostenermittlung für die Bauleistungen auf Grundlage der Vergabe der Bauleistungen für 
den neuen Bauhof der Gemeinde Grafenau erstellt wurde. Die Marktpreise für 
Bauleistungen, speziell im Straßenbau und bei der Flächenbefestigung, sind seit dieser 
Vergabe jedoch enorm angestiegen. Eine direkte Vergabe zu den Konditionen der Vergabe 
der Gemeinde Grafenau war rechtlich nicht möglich. Dies wurde durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt auf eine entsprechende Anfrage festgestellt. 
    
 
IV. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Kosten der Maßnahme betragen 700.241,84  Euro. Der Planansatz im Wirtschaftsplan 
des Abfallwirtschaftsbetriebes 2021 in Höhe von 600.000,-- wird somit um 100.241,84 €  
bzw. 16,7 % überschritten. 
 
 
 

    
 
Roland Bernhard       Martin Wuttke   
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