
Sachstandsbericht Zielplanung
Krankenhaus Herrenberg

Sitzung PBA am 21.09.2021
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AGENDA

Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
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Übersicht Standort und Maßnahmen
Modernisierung und Sanierung

1) OP-Bereich 
2) Kreißsaal-Bereich
3) Intensivstation
4) Allgemeinpflegestationen
5) Hubschrauberlandeplatz
6) Parkhaus (separates Projekt)
7) DRK-Wache (externes Projekt)
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schematische Darstellung
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Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
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Umsetzung Zielplanung
Planungsstand

Bisherige Schritte
• Entwicklung Bauablauf-Modell und Bauphasen bis 12/2020
• Beschlussfassung Optimierung Bauablauf und -phasen 01.12.2020
• Nutzerabgestimmter „Design Freeze“ der Entwurfsplanung 02/2021
• Umsetzung Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung 08/2021
• Informationsveranstaltung für Mitarbeiter*innen zum Planungsstand 12.08.2021
• Informativ: Inbetriebnahme neues Röntgengerät für Patientenbetrieb 30.08.2021
• Informativ: Aufstellung Interims-Computer-Tomographie-Gerät 31.08.2021
• Informationsveranstaltung für Mitarbeiter*innen zum Planungsstand 16.09.2021

Nächste Schritte
• Vorstellung und Beschluss Entwurfsplanung im PBA 21.09.2021
• Informativ: Inbetriebnahme neues Computer-Tomographie-Gerät 01.10.2021
• Rückbau Garagen als vorgreifende Maßnahmen „Baufeld“ 10/2021
• Erstellung und Einreichung Förderantrag Zielplanung 10/2021

* HOAI: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
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Zielplanung Herrenberg
Rahmenterminplan

2022 2023 2024 2025 2026 20272020 2021

Gesamtplanung inkl. Gebäudetechnik

Phase 1: techn. Erschließung,  Intensiv
neu, Sanierung 1. OG BTB

Vorgang

Bauzeitenplan gemäß Bauablaufplanung wie im Dezember 2020 vorgestellt

Alle Maßnahmen können bei laufendem Krankenhausbetrieb vorgenommen werden

Phase 2: Anbau OP/Entbindung, 
Sanierung 2. OG BTB
Phase 3: Sanierung Bestands-OP/ 
ehem. Entbindung, Sanierung Allg.pflege

Phase 4: Stationssanierung BTA 2./3. 
OG, Ertüchtigung Brandschutz + Technik

Phase 5: Stationssanierung BTA 1. OG 10 Monate

6 Mon.

14 Monate

Vorabmaßnahmen: Sanierung UG
(Umkleiden, Küche, Labor), Physio neu

12 Monate

14 Monate

10 Monate

Phase 6: Stationssanierung BTB 3. OG
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Zielplanung Herrenberg
Informationsveranstaltungen 12.08. und 16.09.2021



8

Zielplanung Herrenberg
Informativ: Umbau Radiologie - Gerätepark
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Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
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Neubau Parkhaus
Planungsstand

Bisherige Schritte
• Leistungsphase 2 HOAI* Vorentwurfsplanung ab 03/2020
• Variantenentwicklung Anzahl Stellplätze/Stellplatzbreiten/Rampen

inkl. Kostenschätzung innerhalb Vorentwurfsplanung bis 07/2020
• Aktualisierung Varianten/Kosten und Abstimmung Außenanlagen 08-10/2020
• Freigabe Vorentwurfsplanung durch PBA und Auftrag für Entwurfs-

planung mit Varianten zur Kostensenkung 01.12.2020
• Sachstandsbericht PBA zu den Optimierungspotentialen 02.03.2021
• Beschluss Vorzugsvariante im PBA 27.04.2021
• Fertigstellung Entwurfsplanung bis 08/2021

Nächste Schritte
• Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021
• Vorbereitung Baugenehmigung ab 09/2021
• Vorbereitung Vergabeverfahren bis Ende 2021
• Laufende Abstimmung mit Planungsteam DRK fortgesetzt

* Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
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Neubau Parkhaus
Fortführung Entwurfsplanung

© ARCASS Planungsgesellschaft GmbH Stuttgart

Marienstraße

Krankenhaus
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2020

Grundlagenermittlung - Vorplanung
Freigabe mit Alternativenbetrachtung

Vorgang

Genehmigungsplanung

2021 2022

Entwurfsplanung
Freigabe Vorzugsvariante

Neubau Parkhaus
Rahmenterminplan

Vergabeverfahren/Angebotsprüfung
voraussichtliche Beauftragung

Ausführungsplanung

Rohbau / Gründung
Stahlbau / Fassade
Außenanlagen

2023

Inbetriebnahme 01.05.23
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Übersicht Maßnahmen

Sachstand Zielplanung

Sachstand Neubau Parkhaus

Sachstand Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
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Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Planungsstand

Bisherige Schritte
• Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung ab 08/2020
• Beschlussantrag Freigabe Leistungsphase 3 HOAI* Entwurfsplanung 01.12.2020
• Zurückstellung Beschlussantrag und Auftrag für: 01.12.2020

• Prüfung Zusammenhang Hubschrauberlandeplatz und                     
Krankenhausbetrieb am Standort Herrenberg

• Untersuchung alternativer Landemöglichkeiten im Umfeld
• Beauftragung Beratungsbüro Teamplan für o.g. Untersuchungen 15.01.2021
• Entwicklung Ansatz zur Verlegung der PIS-Landestelle Q2/2021
• Ausarbeitung dreier Varianten bis Mitte 07/2021
• Vor-Ort-Begehung 14.07.2021

Nächste Schritte
• Sachstandsbericht im PBA 21.09.2021
• Prüfung der Variante „Süd-Östlich Tankstelle“ mit alle Beteiligten bis Ende 2021
• Einreichung Antrag bei Luftfahrtbundesamt Anfang 2022

* Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
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Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Varianten

Krankenhaus

Aktuelle
PIS-Landestelle

Tankstelle/
Autohaus

Quelle: google maps

Suchgebiet für Landemöglichkeiten, 
Vor-Ort-Termin mit Stadtverwaltung HB, 
DRF und Ing.-Büro Füller am 14.Juli Mögliches

Zielgebiet
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2020Vorgang 2021 2022 2023

Verlagerung Hubschrauberlandeplatz
Rahmenterminplan mit Varianten

Prüfung alternativer Landeverfahren 
gemäß Auftrag PBA 

Verlegung der PIS-Landestelle

Grundstücksuntersuchung

Antragsverfahren LBA 

Die Verlegung der PIS-Landestelle kann ohne Zeitdruck
erfolgen, da für die Bauphase des Parkhauses eine
Interimslandemöglichkeit geschaffen wurde.


	Foliennummer 1
	AGENDA
	Übersicht Standort und Maßnahmen�Modernisierung und Sanierung
	AGENDA
	Foliennummer 5
	Zielplanung Herrenberg�Rahmenterminplan
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	AGENDA
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	AGENDA
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16

