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Planungs- und Bauausschuss 
Böblingen, 10.Mai 2022

TOP 1 öffentlich: Statusbericht Neubau Flugfeldklinikum und Hochhaus

Landrat Bernhard
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Status Neubau Flugfeldklinikum - Marktsituation

o In beiden Projekten merken wir die Auswirkungen der Marktentwicklung 

aufgrund der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine

o Die Engpässe auf dem Rohstoff- und Materialmarkt für Baumaßnahmen 

haben sich durch den Krieg in der Ukraine massiv verschärft:

o rund 30% des Baustahls kommen aus Russland, der Ukraine und 

Weißrussland

o rund 30% der Bitumenversorgung erfolgt in Abhängigkeit von Russland. 

o Preise für u.a. Energie, Metalle, Nadelschnittholz und erdölbasierte Baustoffe 

sind „explodiert“.

o Marktentwicklung wird sowohl in den laufenden Vertragsverhältnissen als 

auch in den laufenden Verfahren deutlich.

o Aktuell dank vorausschauender Planung noch keine Beeinträchtigungen der 

Baustellen durch Lieferschwierigkeiten.
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o Ausführungsplanung wird weiter vorangetrieben und bis Ende 2022 

abgeschlossen.

o Offizielle Grundsteinlegung am 24. Juni 2022 mit Veranstaltung auf der 

Baustelle

o Vergabe zur Herstellung des Hubschrauberlandeplatzes an die Firma 

Bayards aus den Niederlanden, 

o Zuschlag für die Magnetfeldabschirmung an die Firma HAMACO GmbH

o Verhandlungsgespräche für die Fassade im Süden zur Calwer Straße hin 

laufen aktuell. 

Status Neubau Flugfeldklinikum - Projektstatus

o Im Wettbewerb für die künstlerische 

Gestaltung der Kapelle kam der 

Siegerentwurf vom Künstlerpaar 

Lutzenberger + Lutzenberger
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Status Neubau Flugfeldklinikum - Bauarbeiten
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Status Hochpunkt und Parkhaus Ost

o Beschluss des Kreistags, die Klinikschule im Neubau des Zentrums 

für seelische Gesundheit (ZsG) unterzubringen – und nicht wie 

ursprünglich geplant im Hochhaus

o Für die frei gewordenen Geschosse werden derzeit alternative 

klinikaffine Nutzungen geprüft.

o Zeitplan für das Hochhaus  verzögert sich dadurch nicht.

o Musterfassade Hochhaus wird im Mai sowohl dem PBA als auch der 

Presse vorgestellt. 
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Status Hochpunkt und Parkhaus Ost - Bauarbeiten
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Ausblick - Meilensteine

Baugenehmigung 
Gesamtprojekt

Feb 2022

Apr 2024

Bauliche 
Fertigstellung

Jan 2024

Aug 2021
Einreichen Bauantrag BRA 
Gesamtprojekt | Erdbau + 
Verbau

Mai 2021
Einreichen Unterlagen ZV 

Gesamtprojekt | Erdbau + Verbau

Juni 2021
Freigabe ZV 
Erbau + Verbau

Nov 2021
Baubeginn Erbau + Verbau

Okt 2021
Teilbaufreigabe 

Erdbau + Verbau

Baubeginn Rohbau 

Feb 2022
VOB Abnahme und 
Übergabe an KKBB  

Baustart 

Aug 2021
Abschluss Inbetriebnahme 

und Aufnahme Betrieb 

Nov 2025

Bauliche 
Fertigstellung

Mai 2025Juli 2021
Vergabe 1. Paket
Rohbau

Fl
u

gf
el

d
kl

in
ik

u
m

Baugenehmigung
Juni 2021

Juni 2021
Prüfung und
Freigabe LPH 3

April 2021
Einarbeitung Optimierungen 
und Änderungen in LPH 3 bis

H
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kt

Baubeginn Rohbau
Okt 2021

Start TGA-
Ausführung

März 2023

Juni - Okt 2022
Grundsteinlegung 24.06.2022 
Vergabepaket TGA/FAS 07/2022 
Start Fassade Süd: 10/2022
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


