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Übersicht Maßnahmen

1) Zentralisierung 
Funktionsbereich

2) OP-Bereich
3) Notaufnahme
4) Wahlleistungsstation
5) Cafeteria
6) Klinik für Psychiatrie

1

3
2

4

5

6



4

Übersicht Maßnahmen
Planungsstand und nächste Schritte

Bisherige Schritte

• Betriebsorganisatorische Überprüfung OP-Abteilung ab 12/2020

• Fertigstellung Betriebsorganisatorische Überprüfung OP-Abteilung Q1/2021

• Bauabschnittsfeinplanung und Umzugsplanung Gesamtumbau Q1/2021

• Inbetriebnahme Zentrale Notaufnahme 07.07.2021

• Informativ: Baubeginn ZfP 09/2021

• Beginn Ausschreibung Gesamtumbau 12/2021

• Abschluss Werkplanung Treppenhäuser 12/2021

• Betrieb Cafeteria 03.05.2022

Nächste Schritte

• Sachstandsbericht im PBA 27.07.2022

• Anbindung ZfP (Übergangsbauwerk, techn. Medien) ab 09/2022
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Übersicht Maßnahmen
Bauabschnittsplanung (ohne Planungszeiten)

2021 2022 2023 2024 2025 20262019 2020

BA 1 ZNA Umzug/Bau/Inbetriebnahme

BA 2 Treppenhäuser/Umkleiden

BA3 Nordflügel UG bis OG2/Radiologie
(bisher Nordflügel rechts)

BA 4 Y-Stamm
(bisher Nordflügel links)

BA 5 Nord-/Südflügel OG3, Y-Stamm UG1
(bisher Y-Stamm/Fenster/Fassade)

ZfP (informativ)

Bauabschnitt

Cafeteria

OP-Abteilung – mehrere Abschnitte

Betriebsaufnahme am 07.07. �

Bauphase

Betriebsaufnahme am 03.05. 

Bauphase abgeschlossen

Verschiebung Bauphase

Verlängerung Bauphase

Aktuell 
Terminklärung
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung Bettenhaus Nord

Derzeit erfolgen im Bettenhaus Nord u.a. 
folgende Ausführungsplanungen:

� Technische Gebäudeausrüstung wie 
Heizung, Lüftung, Kälteversorgung und 
Stromversorgung

� Krankenhausbezogene technische 
Ausrüstung wie Lichtrufanlagen und Herz-
alarm incl. Klarnamen

� Ausstattung der Türen und Türanlagen, 
z.B. hinsichtlich Öffnungstechnik, 
Zutrittsregelung, Brand- und 
Rauschschutzanforderungen und 
Schließsysteme
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung Hauptbau

Derzeit erfolgt im Hauptbau u.a. folgende 
Planungen:

� Umsetzung des Farb- und Gestaltungs-
konzepts

� Konferenztechnik in den 
Konferenzbereichen im Erdgeschoss

� Ausstattung der Türen und Türanlagen, 
z.B. hinsichtlich Öffnungstechnik, 
Zutrittsregelung, Brand- und 
Rauschschutzanforderungen und 
Schließsysteme

Diese Detaillierungen bilden den Abschluss
der Ausführungsplanung, danach werden
Inhalte für die Marktplatzierung vorbereitet
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung OP-Abteilung

� Die Vorentwurfsplanung zur OP-Abteilung
läuft fort unter intensiver Einbindung der
ärztlichen und pflegerischen Nutzer.

� Die mit den Nutzern abgestimmte
Vorzugsvariante wurde fortgeschrieben
und verfeinert.

� Derzeit wird auf Basis der bisher
abgestimmten Objektplanung parallel die
Fachplanung der technischen
Ausstattung aufgesetzt.

� Mit der Vorentwurfsplanung wird auch die
Bauablaufplanung erstellt, diese
berücksichtigt sowohl den finalen
Planungszustand als auch die
Interimszustände, so dass der laufende
OP-Betrieb so gering als möglich
beeinflusst wird.
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Vergaben: Rohbau Treppenhäuser
Aktueller Stand und Vorgehen

� Es wurden bei Ausschreibungen sowohl für Rohbau (2. Ausschreibung) als auch für die
technische Gebäudeausstattung (1. Ausschreibung) keine Angebote abgegeben.

� Daher wurde die Anbindung weiter priorisiert durch Aufteilung der Ausschreibungen
der bisher 3 Treppenhäuser in a) Einzeltreppenhäuser und den b) ZfP-Übergang. Die
Treppenhäuser an den Bettenhäusern werden erst mit der Maßnahme Bettenhaus Nord
erneut ausgeschrieben.

� Die im Umfang reduzierte Rohbauausschreibung für den Übergang zum ZfP ist bereits
veröffentlicht.

� Die Planung zur technischen Anbindung wird derzeit angepasst und zeitnah
ausgeschrieben. Hierzu wurde bereits bewertet, dass diese nichtinterimistisch, sondern
in endgültiger Lage ausgeführt wird.

� Eine geringe zeitliche Überschreitung der Anbindung lässt sich nicht mehr vermeiden,
die Bauzeitenpläne werden parallel erneut nachgehalten und sobald vorliegend an das
ZfP kommuniziert.
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Planungs- und Ausführungsstand Umbau Cafeteria 
Fortschritt Umbau

Nach Abschluss der Arbeiten an der
Cafeteria und der gemeinsamen
erfolgreichen Inbetriebnahme steht nun noch
die Erstellung der Außenanlagen an.

� Die erste Ausschreibung für die 
Erstellung der Terrasse verlief ohne 
Angebot. 

� Die Erstellung der direkten 
Außenanlagen um das Gebäude ist 
vorgesehen zwischen 12.09.2022 bis 
10.10.2022.
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1) Krankenhaus Leonberg
2) Haus der Gesundheit
3) Parkhaus
4) Zentrum für Psychiatrie
5) Praxis für Strahlentherapie
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Volumenstudie Campusentwicklung
Visualisierung
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Campusentwicklung – Haus der Gesundheit
Aktueller Stand

Aktueller Stand

• Die Parameter des Hauses der Gesundheit wurden der Stadt Leonberg zur
Verfügung gestellt. Die Stadt Leonberg erhielt die aktuelle Bedarfsermittlung in Form
des Raum- und Funktionsprogramms sowie der Beschreibung der Beziehung der
Funktionseinheiten im Haus der Gesundheit.

• Damit ist die räumliche Ordnung des Flächenbedarf eines Hauses der Gesundheit
beschrieben.
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Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Vorbereitung und Vergabe Objekt- und Fachplaner

Bauausführung

Vorgang

Planung „Haus der Gesundheit“, inkl. Ausschreibung

Planungs-/Bauphase

Bauphase abgeschlossen

Verschiebung Bauphase

Verlängerung Bauphase

Campusentwicklung – Haus der Gesundheit
Grob-Terminplan Planung und Bau

Klärung der räumlichen/infrastrukturellen Gesamtsituation

� Der Zeitraum bis zur finalen Klärung der räumlichen und infrastrukturellen Gesamtsituation ist offen

� Die Zeiträume stellen lediglich einen möglichen, groben Verlauf dar

� Es sind bisher keine Zuständigkeiten festgelegt

´


