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1) Zentralisierung 
Funktionsbereich

2) OP-Bereich
3) Notaufnahme
4) Wahlleistungsstation
5) Cafeteria
6) Klinik für Psychiatrie
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Bisherige Schritte

• Betriebsorganisatorische Überprüfung OP-Abteilung ab 12/2020

• Fertigstellung Betriebsorganisatorische Überprüfung OP-Abteilung Q1/2021

• Bauabschnittsfeinplanung und Umzugsplanung Gesamtumbau Q1/2021

• Inbetriebnahme Zentrale Notaufnahme 07.07.2021

• Informativ: Baubeginn ZfP 09/2021

• Betrieb Cafeteria 03.05.2022

Nächste Schritte

• Sachstandsbericht im PBA 20.09.2022

• Anbindung ZfP (Übergangsbauwerk, techn. Medien) ab 09/2022

• Vorbereitung Ausschreibung Radiologie, Bettenhaus Nord ab 09/2022

Planungsstand Gesamtmaßnahme
Termine
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�

2021 2022 2023 2024 2025 20262019 2020

BA 1 ZNA Umzug/Bau/Inbetriebnahme

BA 2 Radiologie
(Treppenhäuser/Umkleiden)

BA3 Nordflügel UG bis OG2/Radiologie
(bisher Nordflügel rechts)

BA 4 Y-Stamm
(bisher Nordflügel links)

BA 5 Nord-/Südflügel OG3, Y-Stamm UG1
(bisher Y-Stamm/Fenster/Fassade)

ZfP (informativ)

Bauabschnitt

Cafeteria

OP-Abteilung – mehrere Abschnitte

Betriebsaufnahme am 07.07. �

Bauphase

Betriebsaufnahme am 03.05. 

Bauphase abgeschlossen

Verschiebung Bauphase

Verlängerung Bauphase

Aktuell 
Terminklärung

Übersicht Maßnahmen
Bauabschnittsplanung (ohne Planungszeiten)
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung Bettenhaus Nord

Derzeit erfolgen im Bettenhaus Nord u.a. 
folgende Ausführungsplanungen:

� Technische Gebäudeausrüstung wie 
Heizung, Lüftung, Kälteversorgung und 
Stromversorgung 

� Ausstattung der Türen und 
Türanlagen, z.B. hinsichtlich 
Öffnungstechnik, Zutrittsregelung, Brand-
und Rauschschutzanforderungen und 
Schließsysteme 
� wird zu 09/2022 abgeschlossen
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung Hauptbaubau

Derzeit erfolgen im Bettenhaus Nord u.a. 
folgende Ausführungsplanungen:

� Fassaden mit Anpassung an die 
geänderte innere Nutzungsstruktur und 
energetischer Aufrüstung der vertikalen 
Außenhaut
� wird zu 09/2022 abgeschlossen
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Planungsstand Gesamtmaßnahme
Planung OP-Abteilung

� Die mit den Nutzern abgestimmte
Vorzugsvariante wurde fortgeschrieben
und wird in den Vorentwurfsplan
übernommen.

� Die Bauablaufplanung innerhalb des
Umbaus wurde phasenweise von der
Objektplanung im Plan dargestellt. Auf
dieser Basis folgt:

� Abstimmung auf technischer Ebene mit
den Fachplanern (u.a. Statik, technische
Gebäudeausrüstung, Medizintechnik,
Bauphysik, Hygieneberatung, …)

� Alle folgenden Umbauabläufe werden so
ausgerichtet, dass der laufende OP-
Betrieb so gering wie möglich
beeinflusst
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Vergaben: Rohbau Treppenhäuser
Aktueller Stand und Vorgehen

� Die im Umfang reduzierte Rohbauausschreibung für den Übergang zum ZfP wurde zu
Kosten von 579.302,36 EUR gegenüber der Kostenberechnung von 301.729,37 EUR
vergeben.

� Die technische Anbindung, bestehend aus den Gewerken Heizung, Kälteversorgung
und Sanitär, wurden beschränkt nach VOB/A ausgeschrieben, jedoch kam es zu keinem
Ergebnis.

� Die Ausschreibungen wird wiederholend freihändig nach VOB/A am Markt platziert.

� ZfP wurde im ständigen Austausch über diese Vorgehensweise in Kenntnis gesetzt.

� Eine geringe zeitliche Überschreitung der Anbindung lässt sich nicht mehr
vermeiden, die Bauzeitenpläne werden parallel erneut nachgehalten und sobald
vorliegend an das ZfP kommuniziert.
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Planungs- und Ausführungsstand Umbau Cafeteria 
Fortschritt Umbau

Nach Abschluss der Arbeiten an der
Cafeteria und der gemeinsamen
erfolgreichen Inbetriebnahme steht nun noch
die Erstellung der Außenanlagen an.

� Die Erstellung der an das Gebäude 
angrenzenden Außenanlagen um das 
Gebäude soll in KW 37 2022 begonnen 
werden. Die Fertigstellung ist 
vorgesehen bis KW 41 2022.

� Als abschließende Maßnahme erfolgt 
voraussichtlich im Frühjahr die 
Erstellung einer Stahlaußentreppe
(Wartungstreppe Dachbereich).


