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Amt 32 – KM-Fahrerlaubnis

Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Hausweit - Sachakten

Amt 32 – Owi / Owi21

Abwesenheit 1 VZÄ DMS Orga

NacharbeitenVorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung
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Q1 Q2 Q3 Q4

EB Gebäude - Avanti

Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Amt 20 – Prosoz 14+ / OPEN/WebFM (Komm.ONE) / 

Rommel UVK
Amt 43 – FOKUS 2000 (Komm.ONE)

EB Gebäude – Baumsicht Baumkataster

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Nacharbeiten

Vorbereitung
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Q1 Q2 Q3 Q4

Amt 31 – CARD & CARD AKVS

Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Amt 20 - Chiasmus Amt 32 & 43 – Condition (Komm.ONE)

Amt 31 – SIB-Bauwerke

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Nacharbeiten

Vorbereitung Amt 21 – CAWIN

Vorbereitung 01 -
Session
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Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Amt 33 - Demis Amt 33 – OctoReport & OctoWare TN 
(Komm.ONE) / Ablösung komplett?

Amt 44 - RZI

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Nacharbeiten

Vorbereitung

01 - Session

Nacharbeiten

Amt 44 – GEObüro & GEOgraf
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Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Amt 21 – CABS-Betreuungsbehörde Amt 21 – Dialog21

AWB - AWSAWBv4 (Axians)

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung
Amt 21 –
SoPart

VorbereitungAmt 44 - ArcGIS
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Q1 Q2 Q3 Q4

Amt 11 - Augias

Q1 Q2 Q3 Q4

DMS Technik: Support der Anwendung, Updates, Produktweiterentwicklung (Module), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz), Anbindung e-RG 

DMS Orga: Weiterentwicklung Wissensmanagement, Rahmenprojekte (dig. Signatur, Aktenscan, dig. Postlauf, …), Anbindung DiMAG (Aussonderungsarbeitsplatz)

Amt 32 – Alva 9 / Projektierung Verkehr Amt 32 - Zamik

Amt 44 – DAVID-kaRIBik

Nacharbeiten

Vorbereitung

Vorbereitung

Vorbereitung

Nacharbeiten

Amt 21 –
SoPart

Nacharbeiten


