

**Aktionsplan „Bildungsforum Landkreis Böblingen“**

Stand: 16.09.2011

	<b>Teilziele / Aktivität</b>	<b>Zeitpunkt / -raum</b>	<b>Indikatoren</b>	<b>Externe Annahmen</b>
<b>1.</b>	<b>Fachstelle</b>			
	Aufbau einer zentralen Fachstelle (Bildungsforum) im Landkreis BB	Juni 2011 bis Sept 2013	Koordinierungsstelle ist aufgebaut	
<b>2.</b>	<b>Koordinationsgremium</b>			
	Konstituierung des Koordinationsgremiums, welches das Bildungsforum steuert	Juli 2011	Inhaltliche Begleitung der Fachstelle	Koordinations- und Steuerungsstruktur ist aufgebaut
a	Zusammenführung der Gremien „Runder Tisch Ausbildungsplatzoffensive“ und der Projektgruppe „Bildungsbericht im LK BB“			
b	Zuwahl weiterer Vertreter/innen von z.B. - Migrantenorganisationen - Eltern - Jugendliche / Jugendgemeinderat - (Sport)vereine	an 20.07.2011 zurückgestellt,  evtl. später nochmals auf die Tagesordnung	- Flächendeckende Beteiligung - Beteiligung spezifischer Zielgruppen	Koordinations- und Steuerungsstruktur ist aufgebaut
c	Vorstellung und Abstimmung des Aktionsplans mit den verantwortlichen Stellen	Juli 2011	- Regelmäßige Integrationsplanung für den Landkreis	Handlungsüberlegungen Empfehlungen des Steuerungsgremiums
d	Regelmäßige Treffen	2x jährlich	- Strategieentwicklung - Begleitung	Vertretung aller Akteure
e	Handlungsleitlinien und Umsetzung auf	Jan-Dez 2012	- „an einem Strang ziehen“	Kooperationsvereinbarung

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

**Aktionsplan „Bildungsforum Landkreis Böblingen“**

Stand: 16.09.2011

	Teilziele / Aktivität	Zeitpunkt / -raum	Indikatoren	Externe Annahmen
	verbindlicher Grundlage abstimmen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensivierung und Aufbau verbindlicher Kooperationsstrukturen</li> <li>- Nachhaltigkeit sichern</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>Bildungsbericht</b>			
a	Ausschreibung und Vergabe des Kreisbildungsberichtes	Aug 2011	Kenntnis der Bildungssituation im Landkreis	Kreisspezifische transparente Datengrundlage
b	Entwicklung von Handlungskonzepten anhand der Datengrundlage des Bildungsberichtes	Sept 2012 – März 2013	Strategien für die Verbesserung des Übergangs Schule-Beruf entwickeln	Konkrete Handlungspläne liegen vor
c	Ausschreibung zur Schülerbefragung 6 Monate nach Schulabschluss, v.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisberufschulen</li> <li>- Sonderschulen</li> </ul>	Jan 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenntnisse des Verbleibs der Schüler nach Schulabschluss</li> <li>- Beschreibung Ist-Zustand</li> <li>- Erste Wirkungsanalyse</li> </ul>	Verbreiterung der Wissens- und Datenbasis Datengrundlage für weitere Handlungskonzepte und Aktivitäten
<b>4.</b>	<b>Vernetzung</b>	fortlaufend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennenlernen der Akteure untereinander</li> <li>- Wissen über Aktivitäten der anderen</li> <li>- „Schulterschluss“ der Akteure</li> </ul>	Funktionierende Netzwerke, um allen Jugendlichen eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

GEFÖRDERT VOM

**Aktionsplan „Bildungsforum Landkreis Böblingen“**

Stand: 16.09.2011

	Teilziele / Aktivität	Zeitpunkt / -raum	Indikatoren	Externe Annahmen
<b>5.</b>	<b>Fachkonferenzen / Fachforen</b>			Information von Akteuren und Multiplikatoren
a	Auftaktveranstaltung	Okt 2011	Information fachinteressiertes Publikum	Information über Projektvorhaben
b	1. Fachkonferenz Mögliches Thema: Bildungsträgerkonferenz - Fachlicher Austausch	Dez 2011	- Fachlicher Austausch - Ausführliche Diskussion - Erhöhen der Transparenz	Dokumentation der Aktivitäten im Landkreis
c	2. Fachkonferenz Mögliches Thema: Integration	Frühjahr 2012	- Chancen von Migranten erhöhen - Strategien entwickeln	Cultural Mainstreaming
d	3. Fachkonferenz Vorstellung des Bildungsberichtes	Herbst 2012	- Lücken schließen - Überschneidungen vermeiden	Gelungene Abstimmungsprozesse Weiterentwicklung der Aktivitäten
e	4. Fachkonferenz Mögliches Thema: Demographiefachtag	Frühjahr 2013	Klarheit über Bevölkerungs- und Fachkräfteentwicklung	Erste kompensatorische Handlungsansätze
f	Abschlusskonferenz - Vorstellung der Handlungskonzepte und bereits umgesetzter Projekte	Sept 2013	Breitenwirkung	
g	Regionale Fachforen - Regelmäßige regionale Treffen zu unterschiedlichen Themen	Jan 2012 – Sept 2013	Ermittlung regionale Bedarfe als Grundlage zu Erstellung von Handlungskonzepten bzw.	Fachlicher Austausch Kenntniserweiterung Landkreisweite Vernetzung und

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

GEFÖRDERT VOM

**Aktionsplan „Bildungsforum Landkreis Böblingen“**

Stand: 16.09.2011

	Teilziele / Aktivität	Zeitpunkt / -raum	Indikatoren	Externe Annahmen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Handlungskonzepten</li> </ul> Mögliche Themen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Wirtschaft trifft Schule“</li> <li>- Elternarbeit</li> <li>- Multiplikatorenschulungen</li> </ul>		Einarbeitung in vorhandene Konzepte und Strategien	Einbindung
<b>6.</b>	<b>Weitere Aktivitäten</b>			
a	Erstellung eines Flyers	Juli 2011	Bekanntmachung des Projektes	Flyer
b	Ausbau der Internetplattform	Juli 2011 fortlaufend	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote und Aufgaben sowie den Projektfortschritt präsentieren</li> <li>- Angebote kennen und einordnen können</li> </ul>	Internetplattform Erster Überblick aller Angebote
c	Orientierung an bestehenden Projekten, Beispielen	Juni 2011 fortlaufend	„von Erfahrungen Lernen“	Kenntnis anderer Projekte
d	Sammlung und Sichtung aller vorhandenen Fachangebote		Angebote kennen und einordnen können	Erster Überblick aller Angebote
e	Erstellung eines Readers	Nov 2011 – Feb 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenz vorhandener Angebote</li> <li>- Regionale Erfassung und Systematisierung aller Fördermaßnahmen und -projekte</li> </ul>	Dokumentation aller Aktivitäten im Landkreis Handbuch für Akteure im Übergang Schule - Beruf

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.

**Aktionsplan „Bildungsforum Landkreis Böblingen“**

Stand: 16.09.2011

	Teilziele / Aktivität	Zeitpunkt / -raum	Indikatoren	Externe Annahmen
f	Einstellung des Readers auf der Internetplattform	März 2012	Zugang zu den Informationen über die Homepage	Reader ist über Homepage abrufbar
g	Weiterentwicklung und Überarbeitung der Medien und Informationsbroschüren	Frühjahr 2013	Aktualisierung der Medien	
<b>7.</b>	<b>Lokale Projekte</b>			
a	Initiierung und Umsetzung lokaler Projekte		Identifizierte Lücken im Übergangssystem schließen	Den Bedarfen entsprechenden Angebote
<b>8.</b>	<b>Abschluss</b>			
a	Präsentation der Projektergebnisse	Juni 2013	Transfer der Projektergebnisse	Projektabschluss
b	Erstellen des Abschlussberichtes	Juli 2013	Breitenwirkung	Bericht
c	Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie	Jan 2013	Integration der Projekterkenntnisse in die Regelstruktur	Vorschlag / Strategiepapier

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.