

Bauphase 1.2.: Umleitungsplan - Kreisverkehr K 1082 / K 1011 restliche Bereich

Bauzeit: ca. 8 Wochen

Bauasführung: ab Juni bis ende Juli 2018

