

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschluss des PBA 11.03.2020

Neubau Flugfeldklinikum: Vergabeverfahren an einen Generalunternehmer

1. Das Vergabeverfahren an einen Generalunternehmer in Form eines Partnering-Modells wird mit Abschluss der Angebots- und Verhandlungsphase aufgehoben.
2. Die Projektgeschäftsführung wird beauftragt, die Vergabestrategie in Form der Einzelgewerksvergabe weiter zu verfolgen und die gesamten Auswirkungen bis spätestens Juli 2020 darzustellen.
3. Die Projektgeschäftsführung wird beauftragt, die für die weitere Projektierung dringend bauherrenseitig erforderlichen Personalressourcen zu beschaffen sowie Planungs- und Beratungsleistungen zu beauftragen.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschluss des PBA 27.05.2020

Kommunikationskonzept Flugfeldklinikum 4. Maßnahmenplan für Q3/2020–Q2/2021

Die Projektgeschäftsführung wird mit der Umsetzung des 4. Maßnahmenplans des Kommunikationskonzepts Flugfeldklinikum beauftragt.