

06/2021 bis 10/2021
Vorbereitungsarbeiten zur
Einrichtung der
Erhebungsstelle

11/2021 bis 02/2022
Vorbereitungsarbeiten im
EHU
(Erhebungsunterstützungspr
ogramm)

01/2022 bis 04/2022
Vorbereitung der
Erhebungsunterlagen und
Schulung der
Erhebungsbeauftragten (EB)

15. Mai 2022
Stichtag

05/2022 bis 07/2022
Erhebungszeitraum

06/2022 bis 10/2022
Rückgabe der
Erhebungsunterlagen,
Erfassung und Kontrolle der
Erhebungsbefunde

08/2022 bis 11/2022
Mahnverfahren für
Auskunftspflichtige
Personen (AP)

18.10.2022
Abschluss Ziel-1-Erhebung

19.11.2022
Abschluss Ziel-2-Erhebung

11/2022 bis 04/2023 Vernichtung der Unterlagen
und Löschung der Daten

11/2022 bis 05/2023 Auflösung der
Erhebungsstelle (EHST)