



# Bericht über Bundes- und Landesstraßen im Landkreis

B 464 FDE OU Holzgerlingen




2023

L 1182 FDE Weil d. Stadt – Schaffh.




2023 → vsl. 2024

L 1185 Schönaich – Waldenbuch



ab vsl. 2024

B 14 Nufringen - Gärtringen




ab vsl. 2026



# B 464 FDE Holzgerlingen (Rückblick)

- **Veranlassung:**  
Erhaltungsmanagement Bundesstraßen  
Grundlage der Zustandserfassung und- bewertung 2019
- Schadensbild: Risse, Verdrückungen, etc.



**Bauvolumen:** ca. 2.500.000,00 Mio. € (brutto)

**Bauzeit:** Ende Mai 2023 bis Anfang Juli 2023



<b>Bauabschnitte:</b>	BA 1 B 464 FR Böblingen	<b>Länge</b>	2,5 km
	BA 2 B 464 FR Reutlingen/Tübingen		2,5 km
	BA 3 L 1184 bis KVP Altdorf		0.3 km



# L 1182 FDE Weil d. Stadt - Schafhausen

- Auf Ende 2023 geplant,
- Aufgrund fehlender Haushaltsmittel **auf 2024 verschoben**

Auszug ZEB (Land 2020)





# L 1185 Schönaich - Waldenbuch

## Notwendigkeit für grundlegende Sanierung

vorh. Straßenzustand hat folgende Mängel:



- Fahrbahnbreite (5,4 – 5,9 m) und Seitenraum (Bankett) zu schmal
- Fahrbahnbelag mit Rissen und diversen Schadstellen behaftet
- Sichtverhältnisse und Kurvenfolge entsprechen nicht gültigen Richtlinien
- Entwässerung der Fahrbahn und im Randbereich ungenügend




# L 1185 Schönaich - Waldenbuch

## Geplante Anpassungen, Verbesserungen

- Fahrbahnbreite regelkonform (6,50 – 7,50m) erneuern
- standfeste Bankette herstellen
- Sichtverhältnisse und Kurvenfolge regelkonform ausbilden
- Straßenoberflächenentwässerung durch Entwässerungsmulden ableiten
- Außenwasser neben Fahrbahn fassen und ableiten



# L 1185 Schönaich - Waldenbuch



**Unterteilung in 3 Bauabschnitte:**

**BA 1:** Ortsende Schönaich bis K 1048

**BA 2:** K 1048 bis Kläranlage



**BA 3:** Kläranlage bis Rauhmühle

**geplanter Bauablauf:**

- BA 1 vsl. im Sommer 2024 mit grundhafter Sanierung
- BA 2 und 3 vsl. 2025/2026 (auch in Abhängigkeit der Erweiterung der Kläranlage)
- Klärung des Umfangs der Sanierung in BA 2 und BA 3 noch durchzuführen

# B 14 FDE Nufringen - Gärtringen

- **nördlich Nufringen**  
abhängig vom Um- Ausbauprojekt Bündelung  
der Knotenpunkte bei Nufringen, ca. 2026
- **südlich Nufringen**  
mit Neubau Grünbrücke?




# Ingenieurbauwerke

- **Brücken**


keine größeren laufenden bzw. geplanten Sanierungen **(guter Zustand)**

- **B 295 Neubau RRB bei Simmozheim**
  - Baubeginn vrsl. 1. Quartal 2024

- **L 1182 NU Darmsheim, Absetz-/Retentionsbecken**
  - Restarbeiten im Baubereich
  - **Rückbau Döffinger Str.**
  - Abschluss vrsl. Frühjahr 2024



# Neuordnung Straßennetz Oberjettingen



## Sachstand:

- Zusammenstellung der Unterlagen
- Ermittlung der Erhaltungsdefizite bzw. Sanierung einzelner Streckenabschnitte
- Abstimmung zwischen den Beteiligten (Land Kreis, Kommune)

## Ziel:



→ Umstufung in 2024



# B 14 Grünbrücke Nufringen - Herrenberg

## Sachstand und weiteres Vorgehen:

- seit Januar 2023: Beginn Vorentwurfsplanung
- vsl. Ende 2023: Fertigstellung Vorentwurfsplanung  
→ Gesehenvermerk VM
- ab 2024: Beginn der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens
- ab 2028 : Baubeginn möglich



25.09.2023



Baden-Württemberg  
REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART  
MOBILITÄT, VERKEHR, STRASSEN


# Lückenschluss B295 / B464

## Sachstand und weiteres Vorgehen:

- seit Februar 2020: Aktualisierung der faunistischen Kartierungen
- September 2021: Abstimmungstermin mit den Kommunen Leonberg, Renningen und Magstadt bzgl. verschiedener Varianten im Bereich der Südrandstraße  
→ Erstellung Verkehrsgutachten
- **Oktober 2023:** nächster Abstimmungstermin mit den Kommunen bzgl. der Varianten
- anschließend: abschließende Erstellung der straßenplanerischen Unterlagen für den RE-Entwurf und Erstellung der Planfeststellungsunterlagen
  
- Baubeginn: nicht vor Fertigstellung des A81-Ausbaus .....



# L 1177 OU Heimerdingen (Landkreis LB)



25.09.2023



# L 1117 OU Heimerdingen (Landkreis LB)

## Begründung des Planungsprojekts:

- Entlastung der OD Heimerdingen
- im Maßnahmenplan des Landes BW

## geplantes Vorgehen:

- Beginn mit KVP Feuerbacher Straße ab **Frühjahr 2024** und Sanierung der L 1177 bis zum Steinbruch
- Bauzeit: Frühjahr 2025 bis vsl. Ende 2027

