

KT-Drucks. Nr. 099/2024

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Thomas Wagner
Telefon 07031-663 1589
Telefax 07031-663 1589
t.wagner@lrabb.de

Az:

28.03.2024

K 1074 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mittlere Mühle in Holzgerlingen - Bevollmächtigung zur Vergabe

- Anlage 1: KT-DS 237-2023
- Anlage 2: Übersichtskarte
- Anlage 3: Lageplan Ausführungsplanung
- Anlage 4: Umleitungspläne
- Anlage 5: Bewertungsblatt Klimarelevanz

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss
zur Beschlussfassung

29.04.2024
öffentlich

II. Beschlussantrag

Die Kreisverwaltung wird bevollmächtigt, die Baumaßnahme „K 1074 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mittlere Mühle in Holzgerlingen“ auszuschreiben und im Rahmen der Haushaltsansätze, vorbehaltlich eines positiven Bewilligungsbescheides/Unbedenklichkeitsbescheinigung LGVFG ÖPNV sowie positiver Prüfung und Wertung der Angebote, zu vergeben.

III. Begründung

In der UVA Sitzung am 23.10.2023 wurde die Kreisverwaltung beauftragt (Anlage 1: KT-DS Nr. 237/2023), die Planungen der Maßnahme „K 1074 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Mittlere Mühle in Holzgerlingen“ fortzuführen und die Maßnahme anschließend öffentlich auszuschreiben. Die Baumaßnahme umfasst den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Mittlere Mühle“ an der K 1074 in Fahrtrichtung Breitenstein inkl. einer Querungshilfe sowie die Sanierung der Fahrbahn der K 1074. Eine Beschreibung und Begründung der Maßnahme kann der Vorlage 237/2023 entnommen werden.

1. Vergabe

Das Amt für Straßenbau und Radfahren plant die Baumaßnahme am 08.05.2024 öffentlich auszuschreiben. Die Angebotseröffnung soll dann am 06.06.2024 erfolgen.

Infolge der diesjährigen Sitzungstermine des UVA muss ein Vergabebeschluss bereits vorzeitig (vor Submission und Prüfung und Wertung der Angebote) erfolgen, damit die Baumaßnahme termingerecht und entsprechend des abgestimmten Bauablaufes umgesetzt werden kann.

2. Bauablauf und Verkehrsführung

Die Bauarbeiten erfolgen in den Sommerferien unter Vollsperrung der K1074.

Die Baudurchführung erfolgt in 2 Hauptbauphasen. In der 1. Bauphase (1. Ferienhälfte ab 25.07. bis 16.08.2024) werden die Tiefbauarbeiten im Bereich der Busbucht und der Querungshilfe durchgeführt. Im Zuge der 2. Bauphase (2. Ferienhälfte ab 17.08. bis 07.09.2024) erfolgt der Straßenbau inkl. Straßenausstattung im gesamten Baufeld.

Zwischen der Einmündung Aichtalstraße und der Zufahrt zu den Sportanlagen ist die K1074 während der gesamten Bauzeit gesperrt. Während der 2. Bauphase erstreckt sich die Vollsperrung über die Zufahrt zu den Sportanlagen hinweg. Die Umleitung für den Kfz-Verkehr in Richtung Schönaich erfolgt über die B464, K1062 nach Weil im Schönbuch und über die K1049, K1048 Breitenstein wieder auf die K1074. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung folgt der gleichen Route.

Die Zufahrt zur Mittleren Mühle und den Sportanlagen ist über das Feldwegenetz zu jeder Zeit gewährleistet und wird entsprechend ausgeschildert. Fuß- und Radverkehr werden sicher über das Baufeld geführt. Das Baufeld erstreckt sich bis in den Einmündungsbereich K1074/Aichtalstraße, wobei die Verkehrsbeziehung K1074 Holzgerlingen/ Aichtalstraße mittels einer Lichtsignalanlage aufrechterhalten wird.

Die Umleitungen (siehe Anlage 4: Umleitungspläne) sind mit allen betroffenen Gemeinden und Behörden bereits abgestimmt.

