

Kostenfeststellung

Bauherr Landkreis Böblingen
Objekt Käthe-Kollwitz-Schule Böblingen
Projekt Erweiterungsbau

Kostengruppe		Kostenfeststellung
100	Grundstück	0 €
200	Herrichten und Erschließen	2.504 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.109.899 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen	525.643 €
500	Außenanlagen	363.190 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0 €
700	Baunebenkosten	435.406 €
Gesamtkosten		3.436.642 €

Aufgestellt
Böblingen, den 18.6.2015

Gebäudewirtschaft