

Neubau Flugfeldklinikum



Planungs- und Bauausschuss Flugfeldklinikum

18. Juni 2018

TOP 2 (öffentlich)

Vorbereitende Maßnahmen – Leitungsumverlegungen

Projektgeschäftsführung Harald Schäfer

**DREES &
SOMMER**




Vorbereitende Maßnahmen – Leitungsumverlegungen

- Voraussetzung zum Baubeginn des Neubaus Flugfeldklinikum
- Alle Ver- und Entsorgungsleitungen unter der Elly-Beinhorn-Straße müssen in einer neuen Trasse verlegt werden.
- Durch Verlegungen zwischen Juli bis Oktober 2018 wird Flexibilität geschaffen, erforderlichenfalls im Jahre 2019 mit dem Aushub der Baugrube zu starten, um ggfs. logistische Kollisionen mit dem Ausbau der BAB 81 zu vermeiden.
- Auf dem FFK-Grundstück unter der Elly-Beinhorn-Straße liegen die folgenden Ver- und Entsorgungsleitungen, wie Fernwärme (Fernwärmetransportgesellschaft), Gasversorgung (Netze BW), Unitymedia, Telekom, Stromleitungen (Netze BW), Leerrohre Daten und Fernwärme (Fernwärmetransportgesellschaft), Regenwasserleitung, Wasserleitungen (Stadtwerke Böblingen), Schmutzwasserleitung (Stadtentwässerung Böblingen) und Straßenbeleuchtung.



- Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung in Höhe von voraussichtlich 2.900.000 € inklusive Nebenkosten und 5 % Unvorhergesehenes liegt vor. Alle Leitungsträger haben die Freigaben zu dieser Entwurfsplanung erteilt. Die Freigabe des Zweckverbandes ist angefordert.
- Die künftige Erschließung der Grundstücke für das Zentrum für Psychiatrie und für die gesundheitsaffinen Zukunftsflächen ist berücksichtigt.
- Nach erfolgter Submission liegt der Vergabevorschlag des Ingenieurbüro Spieth für diese Tiefbaumaßnahmen vor. Die Beauftragung erfolgt nach Beschluss der heutigen PBA-Sitzung durch die Kreiskliniken Böblingen.





Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

