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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensart — Mogliche Auswahlverfahren
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*VOF = Verdingungsordnung fir freiberufliche Leistungen
*HOAI = Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure
*VRPW = Richtlinien fir Planungswettbewerbe
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Offentlicher Auftraggeber

kombiniertes Verfahren
nach VOF/ VOB

kombinierte Verfahren p———

(VOF/VOB/VOL) mit
Bestandteilen wie....

...Planen Bauen

...Finanzieren

...Betreiben
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten — Empfehlung Stufenweises Vorgehen

= Allgemeine Themen

4

— Anforderung Flugfeld Blirgerbeteiligung/stark 6ffentliches Projekt
— Einhaltung Regelungen fir Forderfahigkeit
Stadtebauliche Anforderungen

— Freianlagen/Infrastruktur (Verkehrsplan Notarzt, Heli, Besucherstrome, Krankenwagen, Ver- und
Entsorgung...)

— stadtebauliche Anforderungen Emissionen/Immissionen, Nachbarbebauung
— stadtgestalterische Anforderungen
Gebaudespezifische Anforderungen

— Hohe nutzungsspezifische/betriebsorganisatorische Vorgaben (Betrieb, Wege, Rdume, Funktionen,
Geschosse, Zuordnungen, Kiiche, Lager, Apotheke, ...)

— Hohe Anforderungen an technische Projektanalyse (Baugrund, Raumprogramm, Infra, Energie,
stadtebauliche Anforderung)

— spezielle Anforderungen bzgl. Krankenhaustechnik (Medizintechnik, Technikflachen,
Trassen/Schachte/Zentralen)

- Empfehlung 2-stufiges Verfahren wegen Anforderungen Stadtebau und
ebaudespezifische Anforderungen
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten

4 Verfahren (VOF)
2-stufiger Architektenwettbewerb nach RPW
Schritt 1 Stufe 1 Stufe 2 Schritt 2
Teilnahme- Stadtebauliches ‘ Architektur- Angebots-
wettbewerb Konzept wettbewerb verfahren
Verfahren 1 (ggf. VOF) Verfahren 2 (VOF)

Stadtebaulicher
Ideenwettbewerb
nach RPW

Schritt 1
Teilnahme-
wettbewerb

Schritt 2
Angebots-
verfahren

Schritt 1
Teilnahme-
wettbewerb

Architektur-
wettbewerb nach
RPW

Schritt 2
Angebots-
verfahren

) \

-
T

Verfahren 1 (ggf. VOF)

Stadtebaulicher
Ideenwettbewerb
nach RPW

Schritt 1
Teilnahme-
wettbewerb

Schritt 2
Angebots-
verfahren

Variante 3

Schritt 1
Teilnahme-
wettbewerb

Verfahren 2 (VOF)

Planerauswahl-
verfahren
Architekt mit
Konzept- und
Detailvorschlagen

Schritt 2
Angebots-
verfahren
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Flugfeldklinikum Boblingen

Vor- und Nachteile der Verfahren

- Stadtplaner u. Architekt sind
Arbeitsgemeinschaft

- Planungsvielfalt

- Entwicklungsschritte der

Vorteile Planung werden vorgegeben.

0 - Zwischenprifung (2 Phasen)

- Losungsansatze sind dadurch in
der Entstehung bedingt
steuerbar.

- Keine Dialog mit Bewerbern, da
anonymes Verfahren

- Qualitat Arbeitsgemeinschaft
nicht beeinflussbar.

Nachteile Guter Krankenhausarchitekt
" konnte durch schlechteren
Stadtebau nicht die 2. Stufe

° erreichen

Entwicklungsschritte der
Planung werden vorgegeben
- Planung von ,,auBen nach
innen”

Entwicklungsschritte der
Planung werden vorgegeben
(Erst Stadtebau, dann
Architektur)

Kein Dialog mit Bewerbern,
da anonymes Verfahren

alle Architekturentwidirfe
entwickeln sich auf den
selben Stadtebauvorgaben
(ohne Dialog)

Verfahren hat langste Dauer.
Verfahrensbetreuung ist zu
differenzieren

Empfehlung

Entwicklungsschritte der Planung
werden vorgegeben = Planung von
,aufden nach innen”

Losungsvorschlage im Dialog (nicht
anonym), Ziel Hohe Funktionalitat

Entwicklungsschritte der Planung
werden vorgegeben = Planung von
,innen nach aufen”

Planer werden durch Feedback
geleitet
Verfahren etwas langer als Variante 1

Verfahrensbetreuung ist zu
differenzieren
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten — Empfehlung

= Umsetzung Stadtebauliche Anforderungen

— stadtebaulicher Ideenwettbewerb mit krankenhausspezifischen Vorgaben in Funktionszuordnung
— und Gebaudekubatur —

— nach stadtebaulichem Ideenwettbewerb kann Offentlichkeit Giber Ergebnisse informiert werden
= Umsetzung Architektenauswahl
— VOF Architektenauswahl mit Konzepten und Detailvorschlagen:
e Dialog mit Bewerbern ist moglich

* Bewerber konnen geleitet und gefiihrt werden um bestmaogliche Losung fir Architektur und
Funktionalitat zu erhalten

— —
e » geringste Verfahrenkosten

":‘5'. » spatere Projektabwicklungsstrategie (z. B. Planen/Bauen oder Einzelgewerke) kann freier

E formuliert werden als im RPW-Verfahren (hier nur in Abstimmung mit Architektenkammer) ;

e durch Dialog konnen Abhangigkeiten mit Bebauungsplanverfahren jederzeit zielfiihrend 3
eingespielt werden

e
E - Empfehlung: auf Grund der unterschiedlichen, erforderlichen Kompetenzen der :=

ewelllgen Planer Durchfiihrung von getrennten Verfahren
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten — Erlauterung stadtebaulicher Ideenwettbewerb

Beispielhafte Leistungen u.a. Merkmal
1. Ubersichtspline M 1:5000 / M 1:2500
2. Lageplane M 1:1000
3. \Vertiefungsausschnitte / Schnitte
(soweit zum Verstandnis notwendig) M 1:1000 / M 1:500
4. Freiflachenkonzept
5. Verkehrskonzept
6. Erlduterungen (Planungskonzept)
7. Stadtebauliche Kennzahlen

Darliber hinausgehende Leistungen, die entsprechend Schwierigkeitsgrad und Aufwand zu einer
angemessenen Erhohung der Wettbewerbssumme fihren, sind z.B.

8. Modell M 1:500 (einfaches Massenmodell)

9. Perspektiven und fotorealistische Darstellungen (Renderings)

DREES &
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten — Erlauterung VOF Architektenauswahl mit Konzepten und
Detailvorschlagen

Beispielhafte Leistungen Merkmal
1. Einpassung in den stadtebaulichen Gesamtkontext M 1:500

(Nachweis tber einfaches Massenmodell auf einem Grundmodell sowie
Lageplan mit Angaben der Geschosszahlen / Gebdudehohen)

2. Anordnung der Funktionsbereiche und der Beziehungen / logistische M 1:500
Verknupfung auf samtlichen Ebenen
3. ErschlieBungskonzept M 1:500
4. Fassadenschnitt M 1:50
5. Darstellung eines OPs sowie des zentralen OP-Traktes M 1:200
6. Darstellung der Intensivstation / Pflegestation M 1:200
7. Skizze eines Bettenzimmers M 1:50
8. Nachweis Programmerfiillung M 1:500
DREES &
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Flugfeldklinikum Boblingen

Vergleich Verfahrenstermine / -kosten
Termine 12-13 Monate 14-15 Monate 12-13 Monate

sizlicl s [endees 10 Stadtebaul. Wettbewerb: 15-20 Stadtebaul. Wettbewerb: 15-20

Anzahl Teilnehmer AT E SEEME USBIE: 22 Architektenwettbewerb: 5-8 Architektenauswahl: 3-5
1,5 Mio €,
Verfahrenskosten 2,20 Mio € 2,20 Mio € je nach Detaillierung

Konzepte/Detailvorschlage

Hinweis: Alle Kostenangaben sind tiberschlagige Schatzwerte und missen nach Klarung der genauen
Rahmenbedingungen konkretisiert werden. Insbesondere die Preisgelder sind bei einem RPW Verfahren
noch mit der Architektenkammer BW abzustimmen. Bei VOF Architektenauswahlverfahren mit Konzepten
und Detailskizzen richtet sich dies nach den Inhalten die gefordert werden.
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Flugfeldklinikum Boblingen

Verfahrensvarianten — Empfehlung

= Referenzen
— Klinikum Stuttgart:

— » gute Erfahrungen mit Verfahren im Dialog (Versorgungszentrum, Dienstleistungszentrum, Zentrum fir —
Seelische Gesundheit): -> Ergebnis hohere Funktionalitat, Termin und Kostensicherheit nach
Architektenverfahren

* schlechtere Erfahrungen mit ,klassischen” Verfahren ohne Dialog (OHFK, ZNB): -> Nachlaufende
Anderungsrunden Funktionalitit, mehrere Optimierungsrunden

— Rems-Murr-Klinikum:

* schlechtere Erfahrungen mit ,klassischen” Verfahren ohne Dialog: -> nachtragliche Funktionsoptimierung
nach Fertigstellung erforderlich, Funktionalitat nicht optimal

™™ _ EK Ravensburg:

* schlechtere Erfahrungen mit ,klassischen” Verfahren ohne Dialog: -> nachtragliche Optimierungsrunden

_
E
erforderlich -
— Klinik am Eichert:
* gute Erfahrungen mit Verfahren im Dialog

— Main-Taunus-Kliniken:

* gute Erfahrungen mit Verfahren im Dialog

DREES &
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Flugfeldklinikum Boblingen

Abhangigkeiten Architektenauswahlverfahren zum Bebauungsplanverfahren

Stadtebaulicher Ideenwettbewerb /
VOF Architektenauswahl mit 3
Konzepten und Detailskizzen

Bebauungsplanverfahren

Praqualifikation

- Bekanntmachung
- Bewerbungsphase
- Auswahl der Teilnehmer

- Stadtebaul.

Aufstellungsbeschluss

Vorgaben Wettbewerb

frihzeitige
Blrgerbeteiligung

Ideenwettbewerb

- Erstellung Auslobung
- Freigabe Auslobung
- Bearbeitungszeit TN
- Vorprufung

- Preisgericht

Freigabe B-Plan
(Vorentwurf)

VOF
Architektenauswabhl

- Bearbeitungszeit TN
- Vorprufung
- Auswahlkommission

Erarbeitung B-Plan
(Vorentwurf)

Beteiligung Tréager
offentl. Belange

Auslegungsbeschluss

- Gremienentscheidung

Verhandlung mit
Bewerbern

- Erstellung Vertrag

- Prasentation

- Gremienentscheidung
Architekt

pro” Beauftragung
Architekt
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Planauslegung

Amterdurchlauf

Gremiendurchlauf

Satzungsbeschluss
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