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Bauabschnitt
Knoten D und Knoten E
Von Mai bis September / Oktober 2018
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Restliche Bauabschnitte
Von Anfang November 2018 bis Ende 2019
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Thermalbadknoten
Knoten F und Knoten G
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Erster Bauabschnitt:
Östliche Rampe 
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Nach Fertigstellung Erster Bauabschnitt /
Östliche und westliche Rampe 
wird diese Verkehrsführung eingerichtet um das Brückenbauwerk  herzustellen
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Erster Bauabschnitt:
Westliche Rampe 




