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Umsetzung Zielplanung Leonberg
Ergebnisse der Planerauswahlverfahren

Planungs- und Bauausschuss-Sitzung am 03.07.2018

Michael Hartmann, Gesamtprojektleiter; Jens Kühne, Projektleiter
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Vergabeverfahren (VgV) Planer

• Es wurden 3 europaweite Verfahren durchgeführt für Objektplaner (Architekt), 
Fachplaner technische Gebäudeausstattung (TGA-Planer) und Projektsteuerung.

• Die Verfahren wurden durch eine immobilenwirtschaftliche und rechtliche Beratung 
begleitet.

• Die Verfahren sind im Januar 2018 mit der Bewerbungsphase gestartet als 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV §14.

• Auf Basis von geeigneten Referenzen sollten Bewerber nachweisen, dass 
vergleichbare Planungsleistungen bereits erbracht wurden.

• Februar und März 2018 wurden Bewerbungen eingereicht und 5 geeignete Bewerber 
nach vorher festgelegten Kriterien bestimmt zur Angebotsaufforderung.

• April und Mai 2018 wurden Angebote eingereicht.

Vorgehensweise Vergabeverfahren (I)
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• Mai und Juni 2018 wurden Bieterpräsentationen durchgeführt und nach einer vorher 
festgelegten Wertungsmatrix beurteilt. 

• Juni 2018 wurden verbindliche Angebote eingereicht und mit den führenden Bietern 
verhandelt. 

• 03. Juli 2018 liegen die Vergabeempfehlungen dem Planungs- und Bauausschuss zur 
Zustimmung vor.

• Nach Ablauf der Einspruchsfristen werden Mitte Juli 2018 die Beauftragungen 
vorgenommen.

• Die Planung soll ab Mitte/Ende Juli beginnen.

Vorgehensweise Vergabeverfahren (II)
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Vergabeverfahren (VgV) Objektplanung (Architekt)

• 11 Bewerberanträge aus Deutschland und EU-Ausland, davon 

• 10 geeignete Bewerber mit erfüllten Referenzen, davon 

• 5 Angebotsaufforderungen

• 4 Indikativangebote

• 4 Präsentationstermine mit Bewertung, später Verhandlung mit führenden Bietern

• Wirtschaftlichstes Angebot für Zuschlagserteilung: 

Sweco GmbH, Berlin, vormals Ludes Generalplaner GmbH
seit 19.06.2018 umfirmiert, Gesamtrechtsnachfolgerin

• Gewertetes Angebot auf Basis Baukosten nach Honorarordnung Architekten und 
Ingenieure (HOAI, preisgebunden): 3.795.086.36 Euro brutto 

Ergebnis Auswahlverfahren Objektplanung
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Vergabeverfahren (VgV) Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung 
(TGA) 

• 2 Bewerberanträge aus Deutschland, davon 

• 1 geeigneter Bewerber mit erfüllten Referenzen, davon 

• 1 Angebotsaufforderung

• 1 Indikativangebot

• 1 Präsentationstermin mit Bewertung, Verhandlung

• Wirtschaftlichstes Angebot für Zuschlagserteilung: 

Eproplan GmbH beratende Ingenieure, Stuttgart

• Gewertetes Angebot auf Basis Baukosten nach Honorarordnung Architekten und 
Ingenieure (HOAI, preisgebunden): 3.724.277.16 Euro brutto 

Ergebnis Auswahlverfahren Fachplanung
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Vergabeverfahren (VgV) Projektsteuerung

• 10 Bewerberanträge aus Deutschland, davon 

• 9 geeignete Bewerber mit erfüllten Referenzen, davon 

• 5 Angebotsaufforderungen

• 4 Indikativangebote

• 4 Präsentationstermine mit Bewertung, später Verhandlung mit führenden Bietern

• Wirtschaftlichstes Angebot für Zuschlagserteilung: 

Thost Projektmanagement GmbH, Pforzheim
• Gewertetes Angebot auf Basis der Bestimmungen der Honorarordnung der 

AHO*/DVP**: 1.492.788,36 Euro brutto 

*Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung, **DVP: Deutscher Verband der 
Projektmanager

Ergebnis Auswahlverfahren Projektsteuerung
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