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K 1066 OD Aidlingen 3. Bauabschnitt (Kostenanteil des Landkreises) -
Vereinbarung

Anlage 1 Ubersichtsplan
Anlage 2 Vereinbarung

Anlage 3 Umleitungsplan Teil 1
Anlage 4 Umleitungsplan Teil 2

l. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss 03.12.2018
zur Beschlussfassung offentlich

Il. Beschlussantrag

Die Kreisverwaltung wird ermachtigt, eine Vereinbarung mit der Gemeinde
Aidlingen Uber die Malinahme ,Sanierung der Ortsdurchfahrt Aidlingen im Zu-
ge der K 1066, dritter Bauabschnitt* mit einer Kostenbeteiligung des Landkrei-
ses in Hohe von voraussichtlich 1,1 Mio. Euro vorbehaltlich des Haushaltsbe-
schlusses und nach Vorliegen der Haushaltsvollzugsgenehmigung fir den
Kreishaushalt 2019 zu unterzeichnen.
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lll. Begrindung

Der 6stliche Abschnitt der K 1066 in der Ortsdurchfahrt Aidlingen ist neben den westlichen
und mittleren Abschnitten Richtung Kreisgrenze ein weiterer Bestandteil des Strallenent-
wicklungsprogramms des Landkreises Boblingen. Die Abschnitte Mitte und West wurden
2016 und 2017 saniert.

Nachdem die Submission des 3. Abschnitts im Februar 2018 auf Grund des Uberhdhten
Preises von der Gemeinde aufgehoben werden musste, wurde die verbleibende Mallnahme
wie folgt aufgeteilt, mit dem Ziel durch Verringerung der Gewerke und des Auftragsvolu-
mens bessere Preise bei der Ausschreibung zu erzielen (KT-DS 102/2018):

e Der 1. Teil, der Leistungen der Gemeinde nicht tangiert, beinhaltet die Sanierung der
Aid- und Wurmbricken sowie die Sanierung der K 1066 zwischen der Einmindung
der Blumenstralde und der Einmindung der K 1001 einschlief3lich des Luckenschlus-
ses der Radwegfihrung in diesem Bereich. Diese MaRnahmen wurden im laufenden
Jahr umgesetzt.

e Der 2. Teil, der nun in 2019 zur Ausfihrung kommen soll, umfasst den verbliebenen
Ostlichen Bereich der Ortsdurchfahrt mit weiteren umfangreiche Kanalarbeiten im
Zuge der K 1066 (Anlage 1) einschlielich einer Fahrbahndeckenerneuerung auf
rund 500 Metern Lange.

Der zweite Teil der Malinahme wird im Zeitraum von Februar bis Dezember 2019 durchge-
fuhrt. Laut beigeflgter Vereinbarung (Anlage 2) erfolgen Ausschreibung und Vergabe durch
die Gemeinde. Die Bauausfuhrung, -Uberwachung und Abnahme fuhrt jeder Baulasttrager
selbststandig fur seinen Bereich durch. Durch die Zusammenlegung der Kanalarbeiten
(Gemeinde) und Sanierung der Fahrbahn (Kreis) werden die Bauzeit sowie negative Aus-
wirkungen auf die Verkehrsteilnehmer minimiert. Die Umleitung Uber die ganze Bauzeit er-
folgt Uberdrtlich zur Vermeidung der Verkehrsfuhrung durch Aidlingen (Anlage 3).

Der Landkreis tragt im zu sanierenden Bereich die Kosten fur die Sanierung der Fahrbahn-
decke. Hierzu gehoren auch der Abtrag und die Entsorgung des gesamten Asphaltpaketes.
Weitere noch entstehende Kosten, insbesondere fur die Wiederherstellung des Gehweges
und die Baustelleneinrichtung, werden nach dem in der beigefiigten Vereinbarung festge-
legten Schlussel im Sinne des Verursacherprinzips aufgeteilt.

Insgesamt entfallen auf den Landkreis die Baukosten in Hohe von voraussichtlich 1 Mio.
Euro zuzuglich Planungskosten in Hohe von 100 T€.

Die Erméachtigung zur Unterzeichnung der Vereinbarung im Vorgriff auf den Haushalt 2019

ist erforderlich, da die MalRnahme von der Gemeinde noch 2018 ausgeschrieben und sub-

mittiert werden soll, um maoglichst gunstige Preise zu erzielen. Der Zuschlag wird nach Vor-
liegen der Vollzugsgenehmigung des Kreishaushaltes in 2019 erteilt.



IV. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten der Sanierungsarbeiten in Hohe von 1,1 Mio. Euro sind im Rahmen des Stra-
Renentwicklungsprogramms im Budget des Amtes fur StralRenbau 2019 mit 1,1 Mio. Euro
enthalten (Anlage 6b).

bk

Roland Bernhard



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

