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1 VERANLASSUNG 
Am 07.04.2014 erteilte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Böblingen (AWB) der ICP 
mbH den Auftrag zur Standortsuche für eine neue Deponie der Deponieklasse 0 bzw. I nach 
Deponieverordnung (DepV) im Landkreis Böblingen. Hierbei wurde im ersten Schritt, Teil 1, 
eine Negativkartierung durchgeführt, bei welcher generell ungeeignete Flächen ausgeschlossen 
werden. Im 2. Schritt wurde eine sogenannte Positivkartierung durchgeführt. Aufbauend auf 
dieser Standortsuche wurde am 24.07.2018 die ICP mbH mit der Durchführung einer Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung beauftragt. Hierzu wurde die Wirtschaftlichkeit von verschieden gro-
ßen Deponieablagerungsflächen ermittelt und miteinander verglichen.  

Durch die Firma Prognos wurde eine Bedarfsanalyse für die Deponieklassen 0 und I für den 
Landkreis Böblingen durchgeführt (Stand 08.05.2018). In dieser Bedarfsanalyse wurden ver-
schiedene Szenarien aufgezeigt, wie sich die Abfallmengen im Landkreis Böblingen in den 
kommenden Jahren entwickeln könnten.  

Die verschiedenen Szenarien wurden am 24.07.2018 von den Teilnehmern des Arbeitskreises 
Deponiefindung diskutiert. Hierbei wurde die Bandbreite von 200.000 Mg bis 250.000 Mg Ab-
fallmengen pro Jahr im Landkreis als die wahrscheinlichste Entwicklung betrachtet.  

Darauf aufbauend wurde nun eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch ICP erstellt. Die Be-
trachtung bezieht sich auf Deponien mit einer Ablagerungsfläche von 10 bis 30 ha, gestaffelt in 
5 ha-Schritten. 
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2 DEPONIEFLÄCHEN 

2.1 Ablagerungsfläche 

Für die Bestimmung des reinen Ablagerungsvolumens, abzüglich der Massen, welche für die 
Basis- und Oberflächenabdichtung verwendet werden, wurden folgende Parameter gewählt: 
  
  
Gewähltes Basisabdichtungssystem Geologische Barriere: 1,0 m 

Mineralische Dichtung: 0,5 m 
Entwässerungsschicht: 0,5 m 
Summe: 2,0 Meter 

Gewähltes Oberflächenabdichtungssystem Trag-/Ausgleichschicht: 0,3 m 
Kunststoffdichtungsbahn 
Schutzlage 
Entwässerungsschicht: 0,3 Meter 
Rekultivierungsschicht: 1,2 Meter 
Summe: 1,8 Meter 

Deponiehöhe 
Abzügl. Oberflächenabdichtung: 

25 Meter 
23,2 Meter Abfallkörper 

Böschungsneigung 1:3 

Vereinfacht wurde von einer Deponie in Form eines quadratischen Pyramidenstumpfes ausge-
gangen. Selbstverständlich hängt das zu erzielende Volumen nicht nur von der Grundfläche 
einer Deponie ab, sondern auch von deren Zuschnitt. Eine quadratische Pyramide bzw. ein 
kreisrunder Kegel sind ideale Standortflächen, die so in der Natur kaum einzurichten sind. Für 
einen Vergleich muss jedoch eine gewisse Vereinfachung gewählt werden, da ansonsten belie-
big viele Varianten entstehen würden. 

Die Oberkante der Basisabdichtung schließt in diesem Fall vereinfacht mit der Geländeoberkan-
te ab. Die Verfüllhöhe richtet sich daher nach der Erscheinungshöhe von 25 m abzüglich der 
Schichtstärke der Oberflächenabdichtung, in diesem Falle liegt die Verfüllhöhe also bei 
23,2 Meter. 

Die sich daraus ergebenden Volumina lauten wie folgt: 

Tabelle 1: Deponievolumina 

Deponie 
10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
[m³] [m³] [m³] [m³] [m³] 

Gesamtvolumen 
Abfallkörper und 
OFA 

1.501.646 2.485.131 3.510.449 4.562.500 5.633.540 

Oberflächen-
abdichtung 173.923 178.929 252.752 328.500 405.615 

Verfügbares 
Abfallvolumen 1.327.723 2.306.202 3.257.697 4.234.000 5.227.925 
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2.2 Laufzeit 

Anhand der verfügbaren Abfallvolumina und einer Bandbreite des jährlichen Abfallaufkommens 
von 200.000 Mg bis 250.000 Mg ergeben sich folgende Laufzeiten für die verschieden großen 
Deponien: 

Tabelle 2: Laufzeiten 

Deponie (Fläche) 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
 [a] [a] [a] [a] [a] 

Laufzeit mit 200.000 Mg/a 13,3 23,1 32,6 42,3 52,3 

Laufzeit mit 250.000 Mg/a 10,6 18,4 26,1 33,9 41,8 

Generell wird bei Deponien eine Mindestlaufzeit von 25-30 Jahren angestrebt. Je länger die 
Laufzeit einer Deponie ist, umso länger sind die Abschreibungszeiträume für die baulichen Ein-
richtungen und umso geringer die entsprechenden Finanzierungskosten. Aus wirtschaftlicher 
Sicht sollte die Deponie im Falle des Landkreises Böblingen somit eine Mindestgröße von mehr 
als 20 ha aufweisen. 

Zudem kostet auch eine erneute Standortsuche ebenfalls Geld und bringt neue politische Dis-
kussionen auf. Da eine Standortsuche nie frei von Problemen ist und daher auch sehr lange 
dauert, sollte die Laufzeit eines Deponiestandortes auch aus diesem Grund möglichst für eine 
längere Zeit reichen. Vom Beginn der Standortsuche bis zur Verwirklichung der Deponie ist al-
leine mit einem Zeitraum von mindestens 10 bis 15 Jahren zu rechnen. 

2.3 Zusätzlicher Flächenbedarf 

Neben der Ablagerungsfläche wird noch weitere Fläche benötigt. Hierzu zählt unter anderem 
die Deponieumfahrungsstraße, Sozialgebäude, Maschinenhalle und Eingangsbereich mit Waa-
ge. 

Die Flächen für den Eingangsbereich können für alle Deponien mit pauschal 10.000 m² ange-
nommen werden. Die Länge der Deponieumfahrungsstraße richtet sich nach der Größe der 
Ablagerungsfläche. Sie wird mit einer Breite von mindestens 8 Metern angenommen. Zusätzli-
cher Bedarf besteht für Randgräben zur Oberflächenwasserfassung zur kontrollierten Entwäs-
serung der Straße und sonstigem anfallenden Oberflächenwasser, Randwälle der Oberflächen-
abdichtung und Bankett.  

Daraus resultiert folgender Flächenbedarf für die jeweiligen Deponiegrößen: 
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Tabelle 3: Flächenbedarf 

Deponie 
10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
[m²] [m²] [m²] [m²] [m²] 

Abfallablagerung 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 

Eingangsbereich (Sozialgebäude, 
Maschinenhalle etc.)  10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Deponieumfahrung 18.493 22.473 25.828 28.784 31.456 

Gesamtflächenbedarf (gerundet) 12,8 ha 18,2 ha 23,6 ha 28,9 ha 34,1 ha 

3 KOSTEN 
Die Kosten wurden zum Teil zur besseren Lesbarkeit in den Tabellen als gerundete Werte dar-
gestellt und auch dementsprechend ausgewiesen. Die exakten, nicht gerundeten Werte können 
der Berechnung im Anhang entnommen werden. 

3.1 Standortsuche und Voruntersuchungen 

Vor dem Erwerb der Flächen wird eine Standortsuche durchgeführt. Nach der Eingrenzung auf 
wenige Standorte werden vor Ort orientierende Erkundungen mittels Bohrversuchen durchge-
führt. Die Mehrkosten für die Erkundung einer größeren Fläche ist hierbei vernachlässigbar 
klein. Der Mehraufwand für die Standortsuche einer kleineren Fläche aufgrund mehr vorhande-
nen Einzelflächen wird ebenfalls nicht angesetzt.  

Für Standortsuche und orientierende Erkundungen werden daher für alle Deponiegrößen 
pauschal 500.000 € angesetzt. 

3.2 Flächenerwerb/-pacht 

Für den Flächenerwerb wurde pauschal ein Preis von 15,00 €/m² angenommen. Der Preis für 
Grunderwerb ist einer gewissen Schwankungsbreite unterworfen. Lage, bisherige Nutzung und 
Besitzverhältnisse sind hierbei zu beachten. Der Preis von 15,00 €/m² ist hierbei ein Erfah-
rungswert aus bisherigen Grundstückserwerben durch den AWB. 

Für die Pacht wurde ein Preis von 2,50 € je Mg Abfallmengen angesetzt. Auch dieser Wert ist 
hierbei ein Erfahrungswert aus bisherigen Pachten des AWB. 

Die Kosten für den Flächenerwerb sind folgende: 
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Tabelle 4:Kosten Flächenerwerb 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
Tatsächlicher  
Flächenbedarf [ha] 12,8 18,2 23,6 28,9 34,1 

Kosten Grunderwerb 
(gerundet) [€] 1.920.000 2.730.000 3.540.000 4.335.000 5.115.000 

Analog hierzu sind die Kosten für eine Pacht folgende: 

Tabelle 5: Kosten Pacht 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
Abfallmengen (ge-
rundet) [Mg] 2.660.000 4.610.000 6.520.000 8.470.000 10.260.000 

Kosten Pacht (ge-
rundet) [€] 6.639.000 11.531.000 16.288.000 21.170.000 26.140.000 

3.3 Kosten für Basis- und Oberflächenabdichtung 

Die Kosten für Basis- und Oberflächenabdichtung setzen sich aus verschiedenen Parametern 
zusammen. Der gewählte Aufbau der Abdichtungssysteme ist hierbei für die Kosten maßgeb-
lich. Eine Preissteigerung wurde nicht berücksichtigt. 

Die gewählten Abdichtungssysteme sind wie folgt, jeweils von unten nach oben aufgelistet: 

Basisabdichtung 

• Ersatz der geologischen Barriere (1,0 m, auf der sicheren Seite liegend) 
• Mineralische Dichtung, 0,5 Meter 
• Entwässerungsschicht, 0,5 Meter 

Oberflächenabdichtung 

• Trag- und Ausgleichschicht 0,3 Meter 
• Kunststoffdichtungsbahn mit Schutzvlies 
• Entwässerungsschicht, 0,3 Meter 
• Rekultivierungsschicht, 1,2 Meter 

Zusätzliche Kosten für die Abdichtung entstehen durch Planungsleistungen (gemäß HOAI 2013 
§44), Fremdprüfung und sonstige Sonderleistungen. Eine genaue Aufschlüsselung der Kosten 
kann dem Anhang entnommen werden. 

Die Kosten für die Basisabdichtung beziehen sich auf die Grundfläche, die Kosten für die Ober-
flächenabdichtung auf die Fläche der Oberkante der Rekultivierungsschicht. 

Die entstehenden Baukosten, inklusive aller sonstigen entstehenden Kosten, stellen sich wie 
folgt dar: 
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Tabelle 6: Kosten Abdichtungssystem (gerundet) 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
 [€] [€] [€] [€] [€] 

Basisabdichtung 6.740.000 10.060.000 13.370.000 16.690.000 19.990.000 

Oberflächenabdichtung 7.000.000 10.320.000 13.620.000 16.900.000 20.180.000 

Die Kosten für Bauleistungen und sonstige Kosten wurden aus bisherigen Erfahrungswerten bei 
der Deponieplanung entnommen. Aufgrund der deutlich steigenden Preise bei Kunststoff-
Baumaterialien ist für die Oberflächenabdichtung langfristig mit höheren Preissteigerungen zu 
rechnen, als bei den mineralischen Materialien. 

3.4 Anschaffungskosten Infrastruktur und Maschinen 

Die Infrastruktur für den Deponiebetrieb besteht unter anderem aus der Errichtung von Waage, 
Wiegehaus, Sozialgebäuden, Räumlichkeiten für Geräte und Maschinen und der Asphaltierung 
der Betriebsflächen und der Deponieumfahrung. Zusätzlich kommt der Erwerb von Maschinen 
hinzu. 

Die detaillierten Preise können dem Anhang entnommen werden. Eine Preissteigerung wurde 
nicht berücksichtigt. 

Tabelle 7: Kosten Infrastruktur und Maschinen 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 

 [€] [€] [€] [€] [€] 

Infrastruktur (gerundet) 1.131.000 1.194.000 1.247.000 1.293.000 1.335.000 

Maschinen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 

3.5 Personalkosten 

Für den geregelten Betrieb einer Deponie bedarf es einem Deponieleiter, 2 Wiegemeistern und 
3 Maschinisten. Die Personalkosten wurden durch den AWB vorgegeben.  

Die jährlichen Personalkosten belaufen sich auf 320.000 €. Die Gesamtkosten für Personal sind 
von der Laufzeit der Deponie abhängig. Ein Anstieg der Personalkosten wurde nicht berück-
sichtigt. 

Bezogen auf die ermittelten Laufzeiten der Deponien belaufen sich die Personalkosten somit 
auf folgende Summen: 
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Tabelle 8: Personalkosten 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
 [€] [€] [€] [€] [€] 

Jährliche Personalkos-
ten 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 

Laufzeit 200.000 Mg/a 13,3 23,1 32,6 42,3 52,3 

Personalkosten (ge-
rundet) 4.250.000 7.380.000 10.420.000 13.550.000 16.730.000 

Laufzeit 250.000 Mg/a 10,6 18,4 26,1 33,9 41,8 

Personalkosten (ge-
rundet) 3.400.000 5.900.000 8.340.000 10.840.000 13.380.000 

3.6 Folgekosten 

Die Folgekosten, also die Kosten nach Schließung einer Deponie sind ein nicht unerheblicher 
Teil der Gesamtkosten einer Deponie. Daher sollen Sie an dieser Stelle ebenfalls mit berechnet 
werden. Die Dauer der Nachsorge ist mit 30 Jahren anzusetzen. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass in der Schließungs- und Nachsorgephase für folgende Leistungen Kosten anfal-
len: 

• Abwassergebühr für die Sickerwasserreinigung 
• Spülung und TV-Befahrung der Sickerwasserleitungen 
• Kosten für das Monitoring und die Erstellung der Jahresberichte 
• Anteilige Kosten der Verwaltung 
• Personalkosten (Überwachung / Begehung der Deponie) 
• Versicherungen 
• Rückbau der Infrastruktur 

Die Kosten sind bis auf die Kosten der Sickerwasserreinigung in der Schließungsphase (wenige 
Jahre) und die Kosten für Spülung und TV-Befahrung der Leitungen praktisch gleich hoch für 
alle Deponiegrößen. Der Aufwand für die Erstellung der Jahresberichte z.B. ist für jede Deponie 
beinahe der Gleiche. Ähnlich verhält es sich mit den Kosten der Verwaltung oder den Personal-
kosten. 

Die Gesamtfolgekosten werden daher mit 4 € / m3 für die Deponie mit einer Grundfläche von 
100.000 m2 gerechnet. Die Kosten für die größeren Deponien werden jeweils in Stufen von 
+5 %, aufgrund von minimalem Mehraufwand bei größeren Deponien erhöht.  

Es ergeben sich somit folgende Nachsorgekosten: 
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Tabelle 9: Nachsorgekosten 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
Mehraufwand bezo-
gen auf 10ha Deponie - +5 % + 10% + 15 % + 20 % 

Nachsorgekosten  
(gerundet) [€] 5.310.000 5.580.000 5.840.000 6.110.000 6.370.000 

4 ERGEBNIS 

4.1 Gesamtkosten 

Es wurde lediglich eine Kostenberechnung für die Deponieklasse I durchgeführt. Für die Depo-
nieklasse 0 fallen geringere Kosten an, da hier Kosten für Basis- und Oberflächenabdichtungen 
weitgehend wegfallen. Die Gesamtkosten aus Kapitel 3 sind in der untenstehenden Tabelle 
aufgelistet. Die Gesamtsumme bezieht sich auf die nicht gerundeten Werte und kann somit von 
der Summe der hier aufgelisteten Kosten abweichen.  

In Tabelle 10 wird das Szenario „Flächenkauf“ dargestellt. In Tabelle 11 wird das Szenario „Flä-
chenpacht“ zusammengefasst. 

Tabelle 10: Gesamtkosten (jeweils gerundet) bei Kauf der Flächen 
 Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 

Ka
pi

te
l 

 [€] [€] [€] [€] [€] 

3.1 Standortsuche 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

3.2 Flächenkauf 1.920.000 2.730.000 3.540.000 4.335.000 5.115.000 

3.3 Abdichtungen 13.740.00 20.370.000 26.990.000 33.590.000 40.180.000 

3.4 Infrastruktur und 
Maschinen 1.471.000 1.534.000 1.587.000 1.633.000 1.675.000 

3.5 
Personalkosten 
200.000 Mg 
250.000 Mg 

 
4.249.000 
3.399.000 

 
7.380.000 
5.904.000 

 
10.425.000 

8.340.000 

 
13.549.000 
10.839.000 

 
16.729.000 
13.383.000 

3.6 Folgekosten 5.310.000 5.580.000 5.840.000 6.110.000 6.370.000 

 
Gesamtkosten  
200.000 Mg (ge-
rundet) 

27.200.000 38.100.000 48.900.000 59.700.000 70.600.000 

 
Gesamtkosten  
250.000 Mg (ge-
rundet) 

26.300.000 36.600.000 46.800.000 57.000.000 67.200.000 
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Tabelle 11: Gesamtkosten (jeweils gerundet) bei Pacht der Flächen 
 Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 

Ka
pi

te
l 

 [€] [€] [€] [€] [€] 

3.1 Standortsuche 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

3.2 Flächenpacht 6.639.000 11.531.000 16.288.000 21.170.000 26.140.000 

3.3 Abdichtungen 13.740.00 20.370.000 26.990.000 33.590.000 40.180.000 

3.4 Infrastruktur und 
Maschinen 1.471.000 1.534.000 1.587.000 1.633.000 1.675.000 

3.5 
Personalkosten 
200.000 Mg 
250.000 Mg 

 
4.249.000 
3.399.000 

 
7.380.000 
5.904.000 

 
10.425.000 

8.340.000 

 
13.549.000 
10.839.000 

 
16.729.000 
13.383.000 

3.6 Folgekosten 5.310.000 5.580.000 5.840.000 6.110.000 6.370.000 

 
Gesamtkosten  
200.000 Mg 
(gerundet) 

31.900.000 46.900.000 61.600.000 76.600.000 91.600.000 

 
Gesamtkosten  
250.000 Mg 
(gerundet) 

31.100.000 45.400.000 59.500.000 73.800.000 88.200.000 

 
Legt man die Gesamtkosten auf die errechnete Gesamteinbaumenge um, erhält man die Kos-
ten je Kubikmeter. Hervorgehoben sind hierbei die teuerste Variante (rotes Feld) und die güns-
tigste Variante (grünes Feld) 

Tabelle 12: Gesamtkosten je m³ Deponievolumen bei Kauf bzw. Pacht 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
 [€/m³] [€/m³] [€/m³] [€/m³] [€/m³] 

Annahme 200.000 Mg/a 

Bei Kauf 20,48 16,52 15,00 14,10 13,50 

Bei Pacht 24,03 20,33 18,92 18,08 17,52 

Annahme 250.000 Mg/a 

Bei Kauf 19,84 15,88 14,36 13,46 12,86 

Bei Pacht 23,39 19,69 18,28 17,44 16,88 

 

Die Gesamtkosten je Megagramm wurden mit einem Faktor von 2 Mg / m³ umgerechnet.  
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Tabelle 13: Gesamtkosten je Mg Einbaumenge bei Kauf bzw. Pacht 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
[€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] 

Annahme 200.000 Mg/a 

Bei Kauf 10,24 8,26 7,50 7,05 6,75 

Bei Pacht 12,02 10,17 9,46 9,04 8,76 

Annahme 250.000 Mg/a 

Bei Kauf 9,92 7,94 7,18 6,73 6,43 

Bei Pacht 11,70 9,85 9,14 8,72 8,44 

Das Verhältnis der spezifischen Kosten, bezogen jeweils auf eine 10 ha große Deponiefläche 
mit gleichem jährlichem Deponierungsvolumen, stellt sich prozentual wie folgt dar: 

Tabelle 14: Gesamtkosten je Mg Einbaumenge bei Kauf bzw. Pacht 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 

Annahme 200.000 Mg/a 

Bei Kauf 100 % 80,7 % 73,3 % 68,9 % 65,9 % 

Bei Pacht 100 % 84,6 % 78,7 % 75,2 % 72,9 % 

Annahme 250.000 Mg/a 

Bei Kauf 100 % 80,0 % 72,4 % 67,8 % 64,8 % 

Bei Pacht 100 % 84,2 % 78,1 % 74,6 % 72,2 % 

Eine Deponie mit 30 ha Größe liegt somit bei ca. 65 % bis 73 % der spezifischen Kosten 
einer Deponie mit 10 ha Ablagerungsfläche.  

Anmerkung zu den oben stehenden Kosten 

Bei den genannten Preisen kann es sich ausschließlich um Richtwerte handeln. Bei der Kalku-
lation wurde zum Teil mit gemittelten bzw. Erfahrungswerten gerechnet. Es handelt sich zudem 
nicht um eine echte Gebührenberechnung. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die 
Kosten können aber durchaus als Vergleichskosten dienen. 

Nicht einkalkuliert sind unter anderem folgende, größenunabhängige Kosten: 

• Jährliche Kosten für Ver- und Entsorgung (Wasser, Strom, Telefon und Abwasserge-
bühr)

• Kosten für die Verwaltung
• Verbrauchsmittel wie Diesel und Schmierstoffe etc.
• Wartung und Reparatur der Geräte sowie der Infrastruktur etc.
• Regelmäßige Eichung der Waage
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• Jährliches Mess- und Kontrollprogramm 
• Inflation, steigende Kosten für Personal 

Nicht einkalkuliert sind zusätzlich auch folgende, größenabhängige Kosten: 

• Kapitalkosten 
• Artenschutz / Bereitstellung von Ausgleichflächen 
• Anschaffung neuer Maschinen bei längerer Laufzeit (es müsste hier ohnehin die Ab-

schreibung pro Jahr angesetzt werden) 

Aufgrund dessen ist bei allen Deponiegrößen noch mit einem nicht genau quantifizierbaren 
Kostenfaktor zusätzlich zu rechnen. Die oben angegebenen Kosten stellen somit nur einen ers-
ten Richtwert dar. Die nicht mit einkalkulierten Kosten dürften die spezifischen Ablagerungskos-
ten nochmals um mindestens ca. 20 % steigern. 

Ein Aufschlag von 20 % würde zu folgenden spezifischen Kosten führen: 

Tabelle 15: Spezifische Kosten je Mg mit 20% Aufschlag 

Deponie 10 ha 15 ha 20 ha 25 ha 30 ha 
 [€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] [€/Mg] 

Annahme 200.000 Mg/a 

Bei Kauf 12,29 9,91 9,00 8,46 8,10 

Bei Pacht 14,42 12,20 11,35 10,85 10,51 

Annahme 250.000 Mg/a 

Bei Kauf 11,91 9,53 8,62 8,08 7,72 

Bei Pacht 14,03 11,82 10,97 10,46 10,13 

Es handelt sich bei den Berechnungen ausschließlich um fiktive Betrachtungen von Ideal-
Deponien und keine echte Gebührenberechnung. Jeder reale Standort bietet Besonderheiten, 
welche Mehraufwand nicht ausschließen. Hierzu zählen unter Anderem besondere Auflagen im 
Hinblick auf den Naturschutz, Planungserschwernisse in der Fläche, lange Wege zum Erschlie-
ßen mit Wasser und Strom, Aufwändige Erdarbeiten oder ein Ansteigen der Baustoffpreise.  

Es werden mit Sicherheit höhere spezifische Kosten entstehen als die berechneten. 

4.2 Vergleich zu umliegenden Landkreisen 

Sowohl durch den AWB, als auch durch ICP liegen Preise und Gebühren für Entsorgungskos-
ten in diversen Baden-Württembergischen Landkreisen vor.  

In den Landkreisen der Region Stuttgart gibt es eine große Bandbreite an Ablagerungsgebüh-
ren von 22 bis 30 €/Mg für DK I Material. 
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Es zeigt sich, dass eine Deponie im Landkreis Böblingen durchaus marktfähig wäre, selbst bei 
einer Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der in Kapitel 4.1 angemerkten Unschärfe der 
Preise. 

5 ZUSAMMENFASSUNG / FAZIT 
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung für die exemplarisch gewählten Deponiegrößen (10 ha, 15 
ha, 20 ha, 25 ha und 30 ha Grundfläche) ergab unter Zugrundelegung idealisierter Annahmen 
für die Deponieform, Neigung, Deponiehöhe usw. sowie einer jährlichen Ablagerungsmenge in 
Höhe von 200.000 bzw. 250.000 Mg, dass grundsätzlich alle untersuchten Deponiegrößen wirt-
schaftlich betrieben werden könnten.  

Im Einzelnen bleibt festzuhalten: 

• Ausgehend von einer jährlichen Ablagerungsmenge von 200.000 Mg bis 250.000 Mg 
und unter Annahme einer üblichen Deponielaufzeit von mindestens 25 bis 30 Jahren 
benötigt der Landkreis eine Deponie mit einer Ablagerungsfläche von mindestens 20 ha. 
Unter Berücksichtigung von Nebenflächen und einer verträglichen Einbindung in die 
Umgebungslandschaft eine Bruttofläche von mindestens 30 ha. 

• Der spezifische Preis für die Tonne Ablagerungsmaterial erhöht sich bei einer Deponie 
mit 10 ha Grundfläche um rund 30 - 50 % gegenüber einer Deponie mit 30 ha Grundflä-
che bzw. um rund 20 - 40 % im Vergleich zu einer 20 ha Deponie. 

• Soll das Ablagerungsvolumen einer 30 ha Deponie in mehreren Deponien mit 10 ha 
Grundfläche untergebracht werden, so sind rund 4 Deponien (mit 10 ha Grundfläche) 
notwendig. Dies bedeutet unter Einbeziehung aller notwendigen Nebenflächen einen um 
insgesamt rund 50 % höheren Flächenbedarf 

• Um das Volumen einer 20 ha Deponie auf mehreren Deponien mit 10 ha Grundfläche 
unterzubringen sind rechnerisch 2,5 Standorte notwendig und ergeben einen rund 35 % 
höheren Flächenbedarf. 

 

 

ICP  Ingenieurgesellschaft  
Prof. Czurda und Partner mbH 

 

       
………………………………… ………………………………… 

Dipl.-Ing. Gerd Burkhardt i.A. B. Eng. Vera Vorholz 
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Zusammenstellung der Berechnungsgrundlagen 
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Allgemeine Daten, Szenario Flächenerwerb

Bandbreite Mengen 200.000    bis Mg/a
Deponiehöhe 25 Meter
Böschung 1:3

Basisabdichtung
Ersatz geologische Barriere 1 Meter 
Mineralische Dichtung 0,5 Meter 
Entwässerungsschicht 0,5 Meter 

2 Meter 
Oberflächenabdichtung
Trag-/Ausgleichsschicht 0,3 Meter 
KDB - Meter 
Entwässerungsschicht 0,3 Meter 
Rekultivierungsschicht 1,2 Meter 

1,8 Meter 
Deponieumfahrung und Sonstiges 14 Meter 

Kosten Flächenerwerb 15 €/m²
Umrechnung Mg / m³ 2

Deponieflächen 100.000 m² 150.000 m² 200.000 m² 250.000 m² 300.000 m²

Gesamtvolumen 1.501.646 m³ 2.485.131 m³ 3.510.449 m³ 4.562.500 m³ 5.633.540 m³
Volumen Basisabdichtung 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³
Volumen Oberflächenabdichtung 173.923 m³ 178.929 m³ 252.752 m³ 328.500 m³ 405.615 m³
Abfallvolumen m³ 1.327.723 m³ 2.306.202 m³ 3.257.697 m³ 4.234.000 m³ 5.227.925 m³
Abfallvolumen Mg 2.655.447 Mg 4.612.404 Mg 6.515.393 Mg 8.468.000 Mg 10.455.851 Mg

Laufzeiten
Menge 200.000 Mg / a 13,3 Jahre 23,1 Jahre 32,6 Jahre 42,3 Jahre 52,3 Jahre
Menge 250.000 Mg / a 10,6 Jahre 18,4 Jahre 26,1 Jahre 33,9 Jahre 41,8 Jahre

Zusätzlicher Flächenbedarf
Eingangsbereich (Waage, 
Sozialgebäude, Maschinenhalle etc.) 
pauschal:

10.000 m² 10.000 m² 10.000 m² 10.000 m² 10.000 m²

Deponieumfahrung 18.493 m² 22.473 m² 25.828 m² 28.784 m² 31.456 m²
Gesamt 28.493 m² 32.473 m² 35.828 m² 38.784 m² 41.456 m²

Gesamtflächenbedarf 128.493 m² 182.473 m² 235.828 m² 288.784 m² 341.456 m²
Gesamtflächenbedarf, gerundet 128.000 m² 182.000 m² 236.000 m² 289.000 m² 341.000 m²

Verhältnis Volumen zu Fläche [m³] 13,3 m³/m² 15,4 m³/m² 16,3 m³/m² 16,9 m³/m² 17,4 m³/m²
Verhältnis Volumen zu Fläche [Mg] 26,6 Mg/m² 30,7 Mg/m² 32,6 Mg/m² 33,9 Mg/m² 34,9 Mg/m²

Kosten
Deponiestandortsuche / Genehmigung 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
Flächenerwerb 1.927.391 € 2.737.091 € 3.537.419 € 4.331.760 € 5.121.847 €
Flächenerwerb (gerundet) 1.920.000 € 2.730.000 € 3.540.000 € 4.335.000 € 5.115.000 €

Basisabdichtung 6.739.979 € 10.058.752 € 13.373.808 € 16.686.126 € 19.994.875 €
Oberflächenabdichtung 6.997.116 € 10.315.951 € 13.615.143 € 16.904.732 € 20.183.209 €
Gesamtkosten Abdichtung 13.737.095 € 20.374.703 € 26.988.951 € 33.590.858 € 40.178.084 €
Gesamtkosten Abdichtung (gerundet) 13.740.000 € 20.370.000 € 26.990.000 € 33.590.000 € 40.180.000 €

Infrastruktur (Gebäude, Waagen etc) 1.130.871 € 1.193.615 € 1.246.564 € 1.293.239 € 1.335.452 €
Anschaffung Maschinen 340.000 € 340.000 € 340.000 € 340.000 € 340.000 €
Gesamtkosten Infrastruktur/Maschinen 1.470.871 € 1.533.615 € 1.586.564 € 1.633.239 € 1.675.452 €
Gesamtkosten Infrastruktur/Maschinen 
(gerundet) 1.471.000 € 1.534.000 € 1.587.000 € 1.633.000 € 1.675.000 €

Personalkosten pro Jahr 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a
Personalkosten Laufzeit 200.000 Mg 4.248.715 € 7.379.846 € 10.424.629 € 13.548.800 € 16.729.362 €
Personalkosten Laufzeit 250.000 Mg 3.398.972 € 5.903.877 € 8.339.704 € 10.839.040 € 13.383.489 €

Nachsorgekosten, geschätzt 5.310.893 € 5.576.438 € 5.841.983 € 6.107.527 € 6.373.072 €
Nachsorgekosten (gerundet) 5.310.000 € 5.580.000 € 5.840.000 € 6.110.000 € 6.370.000 €

Gesamtkosten 200.000 Mg 27.194.965 € 38.101.692 € 48.879.546 € 59.712.184 € 70.577.817 €
Gesamtkosten 200.000 Mg (gerundet) 27.200.000 € 38.100.000 € 48.900.000 € 59.700.000 € 70.600.000 €
Gesamtkosten 250.000 Mg 26.345.222 € 36.625.723 € 46.794.621 € 57.002.424 € 67.231.945 €
Gesamtkosten 250.000 Mg (gerundet) 26.300.000 € 36.600.000 € 46.800.000 € 57.000.000 € 67.200.000 €

Spezifische Kosten je m³
bei 200.000 Mg/a 20,48 €/m³ 16,52 €/m³ 15,00 €/m³ 14,10 €/m³ 13,50 €/m³
bei 250.000 Mg/a 19,84 €/m³ 15,88 €/m³ 14,36 €/m³ 13,46 €/m³ 12,86 €/m³

Spezifische Kosten je Mg
bei 200.000 Mg/a 10,24 €/Mg 8,26 €/Mg 7,50 €/Mg 7,05 €/Mg 6,75 €/Mg
bei 250.000 Mg/a 9,92 €/Mg 7,94 €/Mg 7,18 €/Mg 6,73 €/Mg 6,43 €/Mg

Verhältnis der Spezifischen Kosten 
200.000 Mg/a 100,0% 80,7% 73,3% 68,9% 65,9%

Verhältnis der Spezifischen Kosten 
250.000 Mg/a 100,0% 80,0% 72,4% 67,8% 64,8%

Pschl. Aufschlag +20% 
bei 200.000 Mg/a 12,29 €/Mg 9,91 €/Mg 9,00 €/Mg 8,46 €/Mg 8,10 €/Mg
bei 250.000 Mg/a 11,91 €/Mg 9,53 €/Mg 8,62 €/Mg 8,08 €/Mg 7,72 €/Mg

250.000       
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Allgemeine Daten, Szenario Flächenpacht

Bandbreite Mengen 200.000   bis Mg/a
Deponiehöhe 25 Meter
Böschung 1:3

Basisabdichtung
Ersatz geologische Barriere 1 Meter 
Mineralische Dichtung 0,5 Meter 
Entwässerungsschicht 0,5 Meter 

2 Meter 
Oberflächenabdichtung
Trag-/Ausgleichsschicht 0,3 Meter 
KDB - Meter 
Entwässerungsschicht 0,3 Meter 
Rekultivierungsschicht 1,2 Meter 

1,8 Meter 
Deponieumfahrung und Sonstiges 14 Meter 

Kosten Flächenpacht 2,5 €/Mg
Umrechnung Mg / m³ 2

Deponieflächen 100.000 m² 150.000 m² 200.000 m² 250.000 m² 300.000 m²

Gesamtvolumen 1.501.646 m³ 2.485.131 m³ 3.510.449 m³ 4.562.500 m³ 5.633.540 m³
Volumen Basisabdichtung 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³ 0 m³
Volumen Oberflächenabdichtung 173.923 m³ 178.929 m³ 252.752 m³ 328.500 m³ 405.615 m³
Abfallvolumen m³ 1.327.723 m³ 2.306.202 m³ 3.257.697 m³ 4.234.000 m³ 5.227.925 m³
Abfallvolumen Mg 2.655.447 Mg 4.612.404 Mg 6.515.393 Mg 8.468.000 Mg 10.455.851 Mg

Laufzeiten
Menge 200.000 Mg / a 13,3 Jahre 23,1 Jahre 32,6 Jahre 42,3 Jahre 52,3 Jahre
Menge 250.000 Mg / a 10,6 Jahre 18,4 Jahre 26,1 Jahre 33,9 Jahre 41,8 Jahre

Zusätzlicher Flächenbedarf
Eingangsbereich (Waage, 
Sozialgebäude, Maschinenhalle etc.) 
pauschal:

10.000 m² 10.000 m² 10.000 m² 10.000 m² 10.000 m²

Deponieumfahrung 18.493 m² 22.473 m² 25.828 m² 28.784 m² 31.456 m²
Gesamt 28.493 m² 32.473 m² 35.828 m² 38.784 m² 41.456 m²

Gesamtflächenbedarf 128.493 m² 182.473 m² 235.828 m² 288.784 m² 341.456 m²
Gesamtflächenbedarf, gerundet 128.000 m² 182.000 m² 236.000 m² 289.000 m² 341.000 m²

Verhältnis Volumen zu Fläche [m³] 13,3 m³/m² 15,4 m³/m² 16,3 m³/m² 16,9 m³/m² 17,4 m³/m²
Verhältnis Volumen zu Fläche [Mg] 26,6 Mg/m² 30,7 Mg/m² 32,6 Mg/m² 33,9 Mg/m² 34,9 Mg/m²

Kosten
Deponiestandortsuche / Genehmigung 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €
Flächenpacht 6.638.617 € 11.531.009 € 16.288.483 € 21.170.000 € 26.139.627 €
Flächenpacht (gerundet) 6.639.000 € 11.531.000 € 16.288.000 € 21.170.000 € 26.140.000 €

Basisabdichtung 6.739.979 € 10.058.752 € 13.373.808 € 16.686.126 € 19.994.875 €
Oberflächenabdichtung 6.997.116 € 10.315.951 € 13.615.143 € 16.904.732 € 20.183.209 €
Gesamtkosten Abdichtung 13.737.095 € 20.374.703 € 26.988.951 € 33.590.858 € 40.178.084 €
Gesamtkosten Abdichtung (gerundet) 13.740.000 € 20.370.000 € 26.990.000 € 33.590.000 € 40.180.000 €

Infrastruktur (Gebäude, Waagen etc) 1.130.871 € 1.193.615 € 1.246.564 € 1.293.239 € 1.335.452 €
Anschaffung Maschinen 340.000 € 340.000 € 340.000 € 340.000 € 340.000 €
Gesamtkosten Infrastruktur/Maschinen 1.470.871 € 1.533.615 € 1.586.564 € 1.633.239 € 1.675.452 €
Gesamtkosten Infrastruktur/Maschinen 
(gerundet) 1.471.000 € 1.534.000 € 1.587.000 € 1.633.000 € 1.675.000 €

Personalkosten pro Jahr 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a 320.000 €/a
Personalkosten Laufzeit 200.000 Mg 4.248.715 € 7.379.846 € 10.424.629 € 13.548.800 € 16.729.362 €
Personalkosten Laufzeit 250.000 Mg 3.398.972 € 5.903.877 € 8.339.704 € 10.839.040 € 13.383.489 €

Nachsorgekosten, geschätzt 5.310.893 € 5.576.438 € 5.841.983 € 6.107.527 € 6.373.072 €
Nachsorgekosten (gerundet) 5.310.000 € 5.580.000 € 5.840.000 € 6.110.000 € 6.370.000 €

Gesamtkosten 200.000 Mg 31.906.190 € 46.895.610 € 61.630.610 € 76.550.424 € 91.595.598 €
Gesamtkosten 200.000 Mg (gerundet) 31.900.000 € 46.900.000 € 61.600.000 € 76.600.000 € 91.600.000 €
Gesamtkosten 250.000 Mg 31.056.448 € 45.419.641 € 59.545.685 € 73.840.664 € 88.249.725 €
Gesamtkosten 250.000 Mg (gerundet) 31.100.000 € 45.400.000 € 59.500.000 € 73.800.000 € 88.200.000 €

Spezifische Kosten je m³
bei 200.000 Mg/a 24,03 €/m³ 20,33 €/m³ 18,92 €/m³ 18,08 €/m³ 17,52 €/m³
bei 250.000 Mg/a 23,39 €/m³ 19,69 €/m³ 18,28 €/m³ 17,44 €/m³ 16,88 €/m³

Spezifische Kosten je Mg
bei 200.000 Mg/a 12,02 €/Mg 10,17 €/Mg 9,46 €/Mg 9,04 €/Mg 8,76 €/Mg
bei 250.000 Mg/a 11,70 €/Mg 9,85 €/Mg 9,14 €/Mg 8,72 €/Mg 8,44 €/Mg

Verhältnis der Spezifischen Kosten 
200.000 Mg/a 100,0% 84,6% 78,7% 75,2% 72,9%

Verhältnis der Spezifischen Kosten 
250.000 Mg/a 100,0% 84,2% 78,1% 74,6% 72,2%

Pschl. Aufschlag +20% 
bei 200.000 Mg/a 14,42 €/Mg 12,20 €/Mg 11,35 €/Mg 10,85 €/Mg 10,51 €/Mg
bei 250.000 Mg/a 14,03 €/Mg 11,82 €/Mg 10,97 €/Mg 10,46 €/Mg 10,13 €/Mg

250.000      


