

Bauphase 1 vom 11.3. - 5.4.2019
Bauphase 2 vom 5.4. - 27.4.2019
Bauphase 3 in KW 35 oder 36

GIS-Auskunft

Erstellt für Maßstab 1:7500

0 360 m

Ersteller Röhm, Werner

Erstellungsdatum 19.01.2017

N

Landratsamt Böblingen

Parkstraße 16
71034 Böblingen